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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный проект разработан на строительство производственного 
корпуса в осях 1-8 Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш». 
Производственный корпус, пристраиваемый к существующему зданию, 
позволит расширить производство предприятия.  
Проектные решения учитывают климатические и инженерно-
геологические условия района строительства. 
Целью дипломного проекта является составление проектно-сметной 
документации, ее оценка и анализ. 
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
- архитектурно-строительный раздел; 
- расчетно-конструктивный раздел, включая основания и фундаменты; 
- технология и организация строительного производства; 
- экономика строительства. 
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1 Архитектурно-строительный раздел 
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1.1 Пояснительная записка 
 
 
1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 
 
План здания простой конфигурации с размерами 43,0х75,0 м в осях 1-8/А-Р. 
Высота здания от уровня земли верху парапета в осях 1-2 равна 14,0 м, в осях 2-
8 – 22,815 м. 
1.1.1 Исходные данные для проектирования 
 
Настоящий дипломный проект здания «Производственный корпус в осях 1-8 
Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш»», далее по тексту 
«Производственный корпус» разработан в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, с 
изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» [1]; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [2]; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [3]; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [4], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам оформлены 
согласно требованиям [5], [6] и [7]. 
Разработка проекта выполнена на основании задания на дипломное 
проектирование, утверждённого в установленном порядке и в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 
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Функциональное назначения здания – производство промышленного 
оборудования и продукции, а также координация и логистика продукции до 
точки реализации. 
Проектируемый объект: «Производственный корпус» по функциональному 
назначению разбит на два следующих блока. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции предназначен 
для выполнения работ по производству, сборки и хранению промышленного 
оборудования. 
Административные и служебные помещения. 
Данный блок осуществляет поиск заказников, контроль за передвижениям и 
отправкой готовой продукции к месту реализации. Также внутри данного блока 
находятся помещения для инженерно-технического и администротивного 
персонала. 
На первом этаже АБ блока расположены технические помещения 
обслуживания здания (КПП, ПУИ, электрощитовая, насосная станция 
пожаротушения и т.п.) 
Для производственного персонала цеха на 2-ом этаже здания проектом 
предусмотрены следящие помещения: кабинет заместителя начальника цеха, 
кабинет ОТК заказчика, помещения отдыха персонала, а также гардеробные и 
кладовые помещения. В кабинетах предусмотрена специальная модульная 
мебель с установкой на ней ПЭВМ. 
Комната приёма пищи персонала расположена в помещении 2.23 на 2-м 
этаже здания. В комнате предусмотрено оборудования для отдыха и приёма 
пищи обслуживающего персонала.  
Гардеробы для производственного персонала расположены2-ом этажах 
здания. Для административного персонала, работающего на 2-ом этаже, 
предусмотрен 2санузела на унитаз и 2 раковины. 
На 2-м этаже административно-бытового блока проектом предусмотрена 
комната уборочного инвентаря, в которой установлен поддон с подводом 
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холодной и горячей воды и шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, 
уборочная тележка и раковина для мытья рук младшего обслуживающего 
персонала.  
 
1.1.3 Инженерно–геологические условия площадки строительства 
 
Площадка под строительство «Производственного корпуса» находится на 
земельном участке по адресу: Красноярский край, город Красноясрк, улица 
Пограничников. 
Проектная площадка расположена в северо-западной части г. Красноясрк, на 
первой надпойменной террасе р. Енисей. В пределах площадки рельеф 
спокойный. 
   Техногенные отложения – насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны сухим 
способом, представлены галькой, гравием и суглинками и залегают до глубины 
1,1-1,5 м. 
   Грунты обладают низкой коррозийной активностью по отношению к 
свинцу и к алюминию. 
   По степени агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции -  
грунты неагрессивны. 
Подземные воды безнапорные, питание осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и техногенных утечек. 
Воды обладают средней коррозийной активностью по отношению к 
стальным конструкциям, и неагрессивными – к бетонным.  
Нормативная глубина сезонного промерзания в г. Красноярск составляет от 
1,74 до 2,58м. 
Интенсивность сейсмических воздействий для г. Красноярска для средних 
грунтовых условий и степени сейсмической опасности – В (10%) следует 
принять согласно СП 14.13330.2018 - 6 баллов. 
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1.1.4 Технико-экономические показатели объекта строительства 
 
Таблица 1.1 – Объемно-планировочные показатели «Производственного 
корпуса» 
Наименование показателя 
Единица 
измерения 
Величина 
1. 
Этажность (с техническими помещениями): 
в осях 1-2/Д-Р 
в осях 2-8/А-Р 
 
этаж 
этаж 
 
3 
1 
2. 
Высота помещенийв осях 1-2/Д-Р: 
- 1-го этажа (в свету, от пола до потолка) 
- 2-го этажа (в свету, от пола до потолка) 
- 3-го этажа  
 
м 
м 
м 
 
3,723 
2,70 
5,75 
3. 
Высота помещений в осях 2-8/А-Р 
(до низа стропильных конструкций) 
м 14,56 
4. Площадь застройки м2 3386,25 
5. Общая площадь здания м2 2757,15 
6. Строительный объем здания м3 62904,4 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
Площадка для строительства «Производственного корпуса» расположена 
в городе Красноярске, в промышленной зоне. 
На территорию комплекса предусмотрено 2 въезда с улицы 
Пограничников. 
Площадка строительства относится к промышленной зоне 
Рельеф участка спокойный. Существующая застройка площадки 
строительства - капитальные, склады и промышленный не работающие цеха. 
Зелёные насаждения представлены отдельными кустарниками и 
незначительными участками с травяным покровом, а также лесополосой с 
северной части участка. Площадка сильно захламлена. Почвенно-растительный 
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слой на участке строительства из-за   скученности большого количества 
хозяйственных построек, складирования старых досок и прочего бытового 
хлама – практически отсутствует. 
 
1.3 Архитектурные решения 
 
1.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной и функциональной организации 
 
Архитектурно-планировочные решения здания приняты исходя из 
особенностей его функционально-технологического предназначения, размеров 
и рельефа площадки застройки, единства архитектурно-композиционного 
стиля, современных тенденций. 
Объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 
возможность его реконструкции, изменения производственной технологии. В 
объемно-планировочном отношении здания компонуется на основе единого 
внутреннего пространства. 
Производственный цех включает в себя помещения моек, прямой 
приёмки и выдачи, встроенные бытовые помещения (гардеробные и раздевалки 
с санузлами) и встроенный склад с тамбуром погрузки-разгрузки.  
Основной вертикальной коммуникацией административно-бытового 
блока, соединяющей этажи, являются металлические лестницы в осях 1-2/Д-Е и 
1-2/П-Р. 
 
1.3.2 Описание решений по отделке  
Внутренняя отделка. 
Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 
функционального назначения и требований, предъявляемых нормативными 
документами. 
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В вестибюлях и холлах полы выполняются устойчивыми к 
механическому воздействию. 
В помещениях с влажностным режимом (душевых, МОП) в «грязных» 
помещениях отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. 
Для покрытия пола применяются водонепроницаемые материалы. 
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также 
оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен 
и перегородок, предусмотрена отделка последних керамической плиткой на 
высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с 
каждой стороны. 
В отделке помещений кабинетов, офисов и прочих административных 
помещений применяется штукатурка и окраска акрило-латексной эмульсией 
плоскостей потолок и стен, при этом в интерьерах помещений где расположены 
ПЭВМ, применяются дифузноотражающие материалов с коэффициентов 
отражения для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. В 
качестве отделки полов проектов предусмотрены: керамогранитные плитки, 
коммерческий линолеум, окрасочные полимерные покрытия. 
В бытовых помещениях (душевых, уборных, комнатах МОП и т.п.) 
предусмотрены отделки стен и перегородок на высоту 2,0 м из материалов, 
допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены 
и перегородки в указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки, 
имеют водостойкое покрытие. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
выполняются из негорючих материалов. Применяемые декоративно-
отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов соответствуют 
требуемым классам пожарной. 
Используемые материалы и декоративно-художественные решения 
приняты согласно техническому заданию на проектирование с учетом 
композиционно -функциональных особенностей здания: 
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- перегородки - кирпичные 120 мм; ГКЛ "KNAUF" по металлическому 
каркасу с заполнением негорючим утеплителем по серии С112 (1.031.9-2.07.1), 
сэндвич-панели по металлическому каркасу с пределом огнестойкости EI45 в 
качестве противопожарных перегородок 1-го типа, светопрозрачные в офисных 
помещениях на алюминиевом каркасе производства "Алпласт", в помещениях 
общественного обслуживания, светопрозрачные с пределом огнестойкости 
EIW45 в противопожарных перегородках 1-го типа и тамбур-шлюзах; 
- двери внутренние - композитные производства "Hormann", 
алюминиевые производства "Алпласт", противопожарные (глухие, 
остекленные) в противопожарных преградах; 
- наружные двери - светопрозрачные системы в алюминиевом профиле 
производства "Алпласт", противопожарные (глухие, остекленные) в 
противопожарных преградах "Hormann"; 
- подвесные потолки - подвесной потолок ГКЛ "KNAUF". 
- отделка элементов интерьера - облицовка колон и карниза антресоли в 
шоу-руме из алюминиевого композитного материала производства "Алюком" 
- полы - керамический гранит, коммерческий линолеум, бетонные с 
торкретированием поверхности, система грязеудаления на входах в комплекс - 
"C/S Group" типа "C/S Pedisystems». 
 
 
Наружная отделка. 
В качестве наружной ограждающей конструкции фасадов корпуса 
приняты сендвич-панели. Панели и фасонные элементы окрашиваются на 
заводе. Цвет серый RAL 9006иRAL 7035. Алюминиевые конструкции витражей, 
окон, дверей, а также конструкции пожарных лестниц и ограждения кровли и 
т.п. окрашиваются в заводских условиях в цвет RAL 7035. 
Дизайн фасадов подчинён корпоративным концепциям оформления. 
Расположение главного входа и большой витраж определяют открытость 
рабочего пространства.  
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1.3.3 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 
пребыванием людей 
 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение.  В наружных стенах предусматриваются окна из ПВХ и 
алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом, обеспечивающие 
нормируемый уровень КЕО в расчетной точке помещений. Окна имеют 
открывающиеся створки. Местоположение, размеры и количество окон и их 
«разрезка» приняты в соответствии с санитарно-гигиеническими, 
технологическими, противопожарными и архитектурными требованиями. 
Освещённость всех комнат здания осуществляется в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 
[8]. 
 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1.4.1 Климатические условия площадки строительства 
Район строительства располагается на юго-западе Восточной Сибири, в 
южной части Красноярского края. На основании совокупности всех 
метеорологических данных климат г. Красноярске характеризуется как резко 
континентальный с жарким летом, суровой зимой и резкими суточными 
колебаниями абсолютной влажности и температуры воздуха. Могут 
наблюдаться значительные амплитуды температур, как сезонные, так и 
суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
климатология» [9] характеризуются следующими параметрами:   
А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 42˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 39˚С; 
Б) средняя температура наиболее холодной пятидневки: 
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- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 7,9˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 223 суток. 
Зона влажности района строительства по [10] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [11]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,5 кПа (III снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [12] по карте ОСР-15-В – 
для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 баллов. 
 
1.4.2 Описание конструктивных решений здания 
 
Здание производственного корпуса относится: 
- по степени огнестойкости – III; 
- по классу конструктивной пожарной опасности – С0; 
- по функциональной пожарной опасности – Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2; 
- уровень ответственности объекта строительства – 2 (нормальный). 
 
Объект представляет собой разноэтажное здание шириной43,0 м, длина 
здания в осях А-Р – 75,0 м. 
Проектная отметка низа строительных конструкций в осях 1-5 равна 
+7,000 м; в осях 6-10 и 15-17 переменная, от +6,630 до +7,077 м; в осях 11-14 
равна +5,093м. 
За отметку 0,000 принят отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая чистой отметки 248,05 м. 
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Здание каркасной, с металлическим рамно-связевым каркасом. Шаг 
колонн 6,0, 7,0, 9,0 м. Здание разделено на отсеки поперечным 
антесейсмическим швом в осях 5-6. Материал стальных конструкций – сталь 
С345. 
Фундаменты – столбчатые из монолитного железобетона марки В20. 
Плита пола монолитная железобетонная по грунту, толщиной 150 мм из 
бетона класса В15, с двойным армированием вязанной арматурой классов А400 
и А240. 
Колонны основного каркаса – прокатные колонные двутавры по ГОСТ. 
Конструкции покрытия в осях 2-8 – металлические сварные фермы из 
парных горячекатаных уголков пролётом 36 м; в осях 1-2 – ригели, из 
прокатных нормальных двутавров пролётом6,0 м (в продольном направлении) 
и 7,0 м (в поперечном направлении) соответственно. Прогоны по всему зданию 
– прокатные двутавры 201. 
Кровля – мягкая по профлисту Н75-0,7-750. 
Второй уровень помещений запроектирован на отдельном металлическом 
каркасе связевого типа, представляющим из себя металлические стойки с 
балочной клеткой нормального типа, сопряжение балок – в одном уровне. 
Стойки – прокатные двутавры 20К1, главные балки – двутавры 25Б1 и 
40Б1, второстепенные балки – двутавры 30Б1 и швеллеры 24П. 
Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В15 по несъемной опалубке из профилированного листа. Каркас второго 
уровня не связан с основным каркасов здания, его жёсткость и устойчивость 
обеспечиваются собственным вертикальными связями и жёстким диском 
перекрытия, связанным с балками перекрытий через приваренными к ним 
арматурные изделия. 
Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 150 мм, с горизонтальной 
разрезкой 
Ригели крепятся к колонне каркаса через опорные столики на болтах 
через овальные отверстия. 
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Фахверковые стойки в торцах здания шарнирно опираются снизу на 
собственные фундаменты, а сверху раскреплены к стропильных фермам и 
балкам. 
Перегородки – из сэндвич-панелей толщиной 100 мм по каркасу с 
сечением ГСП профилей 100х5 и 140х5 и швеллерами 10П и 14П. Фахверковые 
стойки перегородок опираются на плиту пола через закладные детали. Часть 
перегородок запроектированы из гипсокартонных листов на собственном 
каркасе. Также используются перегородки из кирпича марки КР-р-п 
250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 
На третьем этажа здания в осях 1-2/А-Р запроектированытри 
вентиляционные галереи с системой кондиционирования помещений 
В проекте предусмотрены внутренние и наружные лестницы. 
Внутренние лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса 
В15 по металлическим косоурам, опирающимся на балки перекрытий и на 
плиту пола. 
Наружные эвакуационные лестницы металлические, одномаршевые, с 
площадками и ступенями из просечно-вытяжных листов. 
Наружная пожарная лестница на кровлю металлическая, приставная, на 
собственных фундаментах. 
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1.4.3 Теплотехнический расчёт стенового ограждения 
 
 
Рисунок 1.3 – Состав ограждающей конструкции стены 
 
Таблица 1.2 - Теплофизические характеристики материала стены 
Номе 
слоя 
Наименование 
Толщина 
слоя, , м 
Плотность 
материала, 
, кг/м³ 
Коэффициент 
теплопроводности 
, Вт/(м·°С) 
1 
Профилированный лист 
оцинкованной стали 
0,001 7800 58 
2 
Наполнитель-
Минеральная вата 
х 100 0,042 
3 
Профилированный лист 
оцинкованной стали 
0,001 7800 58 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл.2 
СП 50.13330.2012. Слои со стальными листами в расчёт включены. 
 
1) Вычисляем градусо – сутки отопительного периода по формуле: 
 
ГСОП=(tint-tht)zht ,(1.1) 
 
где  tint= 19°С – температура внутренних помещений [9, п. 5.2]; 
 tht= -7,9°С – средняя температура наружного воздуха, для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха ниже +8 °С                                     
[9]; 
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zht = 223 сут – продолжительность отопительного периода [9]. 
 
ГСОП=(19-(-7,9))·223=5998,7 сут/год. 
 
1) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям, определяют по 
формуле: 
 
Rreq = a·ГСОП + b,    (1.2) 
 
где     а, b – коэффициенты принимаемые(а = 0,00035, b= 1,4) по [13, табл. 3]. 
 
Rreq = 0,00035· 6481,8 + 1,4= 3,67 м2°С/Вт. 
 
2) Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 
 
, 
ext
1+Rk+
int
1=Ro
   (1.3) 
 
где int  – коэффициент теплоотдачи, (8,7 С
0Вт/м ), принимаемый по 91, табл. 
4]; 
ext  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, ( С0Вт/м 23  ), 
принимаемый по [9, табл. 6]; 
Rк  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2°С/Вт, 
R0=1/8,7+0,001/58+х/0,042+0,001/58+1/23 
 
3,67=0,115+х/0,042+0,044 
 
3,67=0,159+х/0,042 
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3) Найдём толщину утеплителя из формулы сопротивления 
теплопередачи ограждающей конструкции: 
4)  
х= 0,042 (3,67- 0,159) =0,147 м. 
 
         Принимаем сэндвич-панель толщиной 150 мм. 
 
 
1.4.4 Теплотехнический расчёт плиты покрытия 
 
 
Рисунок 1.3 – Состав ограждающей конструкции покрытия 
 
Таблица 1.2 - Теплофизические характеристики материала стены 
Номе 
слоя Наименование 
Толщина 
слоя, , м 
Плотность 
материала, 
, кг/м³ 
Коэффициент 
теплопроводности 
, Вт/(м·°С) 
1 Профилированный лист оцинкованной стали 0,001 7800 58 
2 Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ х 195 0,041 
3 ПВХ мембрана  LogicroofV-RP 0,010 600 0,17 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл.2 
СП 50.13330.2012. Слои со стальными листами в расчёт включены. 
 
2) Вычисляем градусо – сутки отопительного периода по формуле: 
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ГСОП=(tint-tht)zht ,                                                                                      (1.1) 
 
где  tint = 19°С – температура внутренних помещений [9, п. 5.2]; 
 tht= -7,9°С – средняя температура наружного воздуха, для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха ниже +8 °С                                     
[9]; 
zht = 223 сут – продолжительность отопительного периода [9]. 
 
ГСОП=(19-(-7,9))·223=5998,7 сут/год. 
 
5) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям, определяют по 
формуле: 
 
Rreq = a·Г СОП + b,                                                                                (1.2) 
 
где     а, b – коэффициенты принимаемые (а = 0,00035, b= 1,4) по [13, табл. 3]. 
 
Rreq = 0,00035· 6481,8 + 1,4= 3,67 м2°С/Вт. 
 
6) Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции: 
 
, 
ext
1+Rk+
int
1=Ro
                                                                            (1.3) 
 
где int  – коэффициент теплоотдачи, (8,7 С
0Вт/м ), принимаемый по 91, табл. 
4]; 
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ext  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, ( С0Вт/м 23  ), 
принимаемый по [9, табл. 6]; 
Rк  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2°С/Вт, 
R0=1/8,7+0,001/58+х/0,041+0,01/0,17+1/23 
 
3,67=0,217+х/0,041 
 
7) Найдём толщину утеплителя из формулы сопротивления 
теплопередачи ограждающей конструкции: 
 
х= 0,041 (3,67- 0,217) =0,142 м. 
 
Исходя из конструктивных требований, принимаем толщиной 150 мм из двух 
слоем утеплителя ТЕХНОРУФ (50+100 мм). 
 
1.4.5Теплотехнический расчёт вида заполнения оконных проёмов 
 
Производим теплотехнический расчёт согласно ГОСТ 30674-99. 
Окна в помещениях с tint = +19 С  . 
1) Вычисляем градусо – сутки отопительного периода по формуле 
(1.1): 
 
ГСОП=(22-(-5,7))·234=6481,8сут/год. 
 
2) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций определяется по формуле: 
 
Rreq = a·ГСОП + b, 
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где а, b – коэффициенты принимаемые по (а = 0,00005, b= 0,3) по                             
[13, табл. 3]. 
Rreq = 0,00005·6481,8 + 0,3= 0,624 м2°С/Вт. 
 
В соответствии с [14] принимаем окна - пластиковые ОП В2 (4M - 8Ar -
4M - 8Ar - К4) с отражающим покрытием, требуемое сопротивление 
теплопередаче конструкции равно Rreq =0,63 м²°С/Вт. По показателю 
приведённого сопротивления передаче класс - Б2. 
 
1.4.6 Пожарная безопасность 
 
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
- возможность эвакуации людей; 
- возможность спасения людей; 
-возможность доступа логичного состава пожарных подразделений и 
подачи средства пожаротушения к очагу возможного пожара; 
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 
В целях ограничения распространения пожара между производственным 
и слесарным цехом предусмотрено устройство противопожарной перегородки 1 
типа (EI45) с установкой противопожарных дверей 2-го типа с пределом 
огнестойкости EI30 (EIW30).  
Над проёмом ворот предусмотрены противопожарные шторы 2го типа с 
пределом огнестойкости EI30.  
Аккумуляторная, склад инструментов и ГСМ, а также электрощитовая с 
теми помещениями (категории «В2-В4») выделены перегородками 1-го типа 
(EI45) с заполнением проёмов дверьми 2-го типа (EI30 (EIW30)) (выходящими 
внутрь слесарного цеха) и перекрытием 3-го типа (REI45). 
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При эвакуации через лестницу 3го типа (оси 1-2, A) из офисных 
помещений с отм. +4.500 проём для ворот, расположенный под ней закрывается 
наружней противопожарной шторой 2го типа с пределом огнестойкости EI30. 
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина 
не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в коридор принята не менее ширины марша лестницы.  
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания кроме:  
дверей из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;  
дверей санитарных узлов. 
Лестничные клетки оборудуются дверями с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. Лестничные клетки имеют 
световые проемы площадью не менее 1,2м² в наружных стенах на каждом 
этаже. 
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом 
предусмотрена наружная пожарная лестница типа П2, установленная снаружи 
здания в осях "К-Р" по оси "1", а также пожарные лестницы типа П1 на 
перепаде кровли более 1 м. и кровли венткамер. Пожарная лестница 
изготавливается из негорючих материалов, располагается не ближе 1 метра от 
окон и имеет конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность 
передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой 
одежде и с дополнительным снаряжением. 
На кровле проектом предусмотрены металлические ограждения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности высотой 600 мм. 
Параметры элементов строительных конструкций в проектной 
документации предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму 
вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с 
учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения) при перемещении по зданию и прилегающей территории в 
результате скольжения, падения или столкновения. 
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Высота и конструкции ограждений в проекте рассчитаны с учётом 
предотвращения возможности случайного падения с высоты (в том числе с 
крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся 
под ограждаемым элементом конструкции. 
Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности 
эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 
проектом предусмотрена достаточная ширина дверных и не заполняемых 
проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных 
площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами оснащения 
здания. 
Конструкции окон, обеспечивают их безопасную эксплуатацию, в том 
числе мытье и очистку наружных поверхностей. В случаях, когда низ проема 
ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей предусмотрены 
устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных 
проёмов. 
 
1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
 
Водоснабжение 
В здании проектируется объединённый хоз.-питьевой-противопожарый 
водопровод от существующих водопроводных сетей Ø150мм. Обеспечение 
горячей водой также осуществляется от существующих теплосетей. В тепловом 
пункте устанавливаются счетчики горячей воды. 
 Наружный хоз.-питьевой водопровод предусмотрен из из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На сети предусмотрены колодцы с 
отключающей арматурой и пожарный гидрант Ø125мм. 
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Наружный противопожарный водопровод предусмотрен из чугунных 
труб по ГОСТ 9583-75. На сети установлены колодцы с отключающей 
арматурой. 
Канализация 
Канализация хоз.-бытовых стоков от проектируемого сооружения 
строительных материалов предусматривается самотеком во 
внутриплощадочные сети хоз.-бытовой наружной канализации. Проектируемая 
сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 
На сети установлены ревизии и прочистки. 
Теплоснабжение 
Подключение системы теплоснабжения здания к тепловым сетям 
осуществляется по зависимой схеме в проектируемом ИТП. Источником тепла 
является районная котельная с параметрами теплоносителя -95-70ºС. 
Приготовление горячей воды осуществляется в котельной.  
Вентиляция 
Вентиляция помещений принята приточно-вытяжная с естественным и 
механическим побуждением, рассчитанная на ассимиляцию 
тепловлагоизбытков и по кратности. Воздуховоды приняты из тонколистовой, 
оцинкованной стали с пределом огнестойкости EI 30 с огнезащитным 
покрытием. Для борьбы с теплоизбытками и для создания комфортных условий 
в помещениях устанавливаются сплитсистемы. 
В целях снижения аэродинамических и механических шумов 
вентиляционных установок до нормируемых параметров предусматриваются 
следующие мероприятия: 
-применение модульных приточных и вытяжных установок, а также 
адсорбционного осушителя в шумоизолированном корпусе. 
-установка приточных вентагрегатов и вытяжных вентиляторов в 
шумоизолированных выгороженных помещениях-венткамерах. 
-установка шумоглушителей на участках воздуховодов от вентиляторов 
до ограждающих конструкций помещения, в которых установлен вентилятор. 
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На случай пожара предусматривается централизованное отключение 
приточно-вытяжной вентиляции. 
 
Электротехническая часть 
Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники 
технологического, теплотехнического оборудования, светильники внутреннего, 
наружного освещения, противопожарные устройства. 
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 
щитов типа ВРУ 8. 
Электроснабжение 
Здания производственного корпуса по степени надежности 
электроснабжения относится к потребителям III категории. Электропитание 
предусматривается от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции до вводного 
устройства склада магазина электроснабжение выполнено по двум рабочим 
вводам в траншее, в канале и по стене здания с креплениями скобами. От РУ-
0,4кВ трансформаторной подстанции до вводного устройства холодильной 
установки, потребителя III категории, электроснабжение выполнено в траншее 
и в канале. 
При пересечении кабельных линий с коммуникациями и с автодорогой, 
кабельные линии проложить в асбестоцементных трубах. 
Освещённость помещений принята согласно СП 52.13330.2011. В проекте 
предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Электроосвещение 
помещений выполнено светильниками с лампами накаливания, 
люминесцентными лампами и лампами ДРЛ. 
Так же предусмотрено наружное освещение, предназначенное для 
освещения по периметру территории проходов и площадок. Выполняется 
светильниками с натриевыми лампами, установленными на металлических 
опорах. 
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Молниезащита, заземление 
В соответствии с С0153-34.21.122-2003 «Инструкцией по устройству 
молниезащиты зданий,сооружений и промышленных коммуникаций» и §IV-2-
135 ПУЭ, выполнена молниезащита по III категории. 
Молниезащита склада-магазина осуществляется присоединением 
стальной кровли с помощью молниеотводов (сталь круглая 0,8мм) к 
заземляющему устройству. Выступающие над крышей металлические элементы 
(трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к 
стальной кровли.  
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током предусматривается система заземления типа TN-S в соответствии с ПУЭ. 
Все открытые проводящие части электрооборудования, нормально не 
находящихся под напряжением, должны заземляться с помощью защитного 
проводника. 
Токоотводы от молниеприемной сетки должны быть проложены к 
заземляющему устройству не реже чем через 25м по периметру здания. 
Заземляющее устройство выполнено из вертикальных электродов (сталь 
угловая 50х50х5мм), соединенных между собой горизонтальным заземлителем 
(сталь полосовая 5х40мм). Прокладывается в земле на глубине не менее 0,5м от 
планировочной отметки земли по периметру здания. Сети заземления должны 
выполняться сваркой. 
 
Сети связи 
В помещении здания производственного цеха предусмотрены следующие 
виды связи:  
- пожарная сигнализация; 
- оповещение о пожаре; 
- охранная сигнализация; 
- тревожная сигнализация; 
- система охранного телевидения; 
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- городская телефонная связь; 
-- часофикация; 
- радиофикация; 
- локально-вычислительные сети. 
 
1.6 Экспликации 
 
1.6.1 Экспликация полов 
 
Таблица 1.3 – Экспликация полов (начало) 
 
  
 
  
 
34 
 
Таблица 1.3 – Экспликация полов (окончание) 
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1.6.2 Экспликация заполнения оконных и дверных проёмов  
 
Таблица 1.4 – Экспликация заполнения дверных проёмов  
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Таблица 1.5 – Экспликация заполнения оконных проёмов 
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Таблица 1.6 – Экспликация заполнения ворот 
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2 Расчетно-конструктивный раздел 
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2.1. Компоновка каркаса здания 
 
В проекте рассматривается часть производственного здания 
Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш» в осях 1-8. 
Здание в осях 1-8 двухпролетное. В осях 1-2 - каркаса трехэтажный, в 
осях 2-8 - одноэтажный. Несущие конструкции - металлические. Пролет 
корпуса в осях 1-2 - 7,0 м, в осях 2-8 - 36,0 м. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Каркас образован 
поперечными рамами, состоящими из колонн и стропильных ферм покрытия и 
межэтажными балками перекрытия и балками покрытия слева от оси 2. 
Поперечные рамы каркаса расположены вдоль здания с максимальным шагом 
9,0м (шаг рам 9,0, 6,0 и 3,0 м).  
Колонны по оси 1 - сплошностенчатые двутаврового сечения 
расположены с шагом 6,0 м. Колонны по осям 2 и 8 - решетчатые составного 
сечения расположены с шагом 12 м, между ними предусмотрена стойка 
фахверка для крепления ограждающих конструкций. В осях 1-2 несущий 
элемент покрытия - балка сплошностенчатого двутаврового сечения 
расположена с шагом 6 м. В осях 2-8 - ригель покрытия - решетчатый - 
стропильная ферма пролетом 36 м, шаг ферм 12 м.  
Прогоны в осях 1-2 - сплошностенчатого сечения из швеллера, шаг 
прогонов 3 м. Прогоны в осях 1-2 различные: в осях Б-П пролет прогона 12 м - 
прогон решетчатый с сечениями из швеллера, в осях П-Р - сплошностенчатый 
двутаврового сечения. 
В осях 2-8 предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 20 тн. 
Балки перекрытия в осях 1-2 выполнены по аналогу балочной клетки: 
главные балки расположены вдоль буквенных осей с шагом 6 м, 
второстепенные балки уложены с шагом 2 м. Межэтажное перекрытие - 
железобетонное по несъемной опалубке из профилированного листа НС75-750-
0,7 по ГОСТ 24045. 
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Сопряжение колонн с фундаментами принято жестким, с фермами – 
шарнирным, балки покрытия к колоннам крепятся сбоку - сопряжение 
шарнирное.  
Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается 
наличием вертикальных связей между колоннами и горизонтальных связей по 
верхним и нижним поясам ферм. 
 
2.2 Расчет и конструирование стропильной фермы Ф1 
 
Конструктивное решение стропильной фермы. Сечения элементов фермы 
проектируем из уголков. Материал – сталь С345. 
 
2.2.1 Сбор нагрузок на стропильную ферму 
 
Постоянная нагрузка 
Постоянная нагрузка на покрытие складывается от собственного веса 
ограждающих и несущих конструкций. 
Кровельные ограждающие конструкции – послойной сборки по типу 
«сэндвич» - панели, толщина утеплителя 200 мм. 
Сбор нагрузки на покрытие приведен в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 Сбор нагрузок на покрытие 
Наименование Нормативная 
нагрузка (масса) 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетное 
значение 
нагрузки 
Кровельное 
покрытие 200 мм 29,7  1,3 38,61  
Несущие 
конструкции 
покрытия 
16,62  1,05 17,5  
Итого 46,32 кг/м2  56,11 кг/м2 
 
При загружении фермы равномерно-распределенной нагрузкой грузовую 
площадь примем 12 м. 
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Снеговая нагрузка 
Производственный корпус расположен в г. Красноярске (III снеговой 
район). 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия [7]: 
 𝑆 = 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 ,                                                                                  (2.14) 
 
где 𝑐  - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с [7, пп.10.5-
10.9]; 𝑐  - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [7, 
п.10.10]. При отсутствии повышенного тепловыделения и утепленного 
покрытия здания 𝑐 = 1; 𝜇 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузки на покрытие, принимаемый в соответствии с [7, п.10.4]. Коэффициент 𝜇 = 1 при двускатном покрытии при уклоне менее 15% [7, прил. Б.1]; 𝑆  - нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли принимается в зависимости от снегового района на 
территории Российской Федерации по данным [7, табл. 10.1]. Для III снегового 
района 𝑆 = 1,8кПа. 
Здесь 𝑐 = 1,2 − 0,4√𝑘 (0,8 + 0,002 ∙ 𝑙 )                                          (2.15) 
 
принимаем по [7, п.10.7] для пологих (с уклонами до 12%) покрытий 
однопролетных зданий, проектируемых на местности типа А (открытые 
побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с 
постройками высотой менее 10 м, пустыни, степи, лесостепи, тундра) по [7, 
п.11.1.6]. 
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Коэффициент 𝑘 = 0,75 при эквивалентной высоте ℎ = 5,655м и типа 
местности А [7, табл. 11.2]. 
Характерный размер покрытия в плане 
 
 𝑙 = 2𝑏 − = 2 ∙ 43 − = 40,                                                    (2.16) 
 
где 𝑏 = 43м - наименьший размер покрытия в плане; 𝑙 = 66м - наибольший размер покрытия в плане. 
 
Тогда 𝑐 = 1,2 − 0,4 0,75 (0,8 + 0,002 ∙ 40) = 0,72. 
 
Тогда нормативное значение снеговой нагрузки 𝑆 = 0,72 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 1,296кПа = 1,296кН/м . 
 
Расчетное значение снеговой нагрузки 𝑆 = 𝑆 ∙ 𝛾 = 1,296 ∙ 1,4 = 1,8144кН/м , 
где 𝛾 = 1,4 - коэффициент надежности по снеговой нагрузке. 
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2.2.2 Результаты расчета стропильной фермы 
 
Расчет стропильной фермы проведен в программе Кристалл программного 
комплекса SCAD Office. Результаты расчета представлены ниже. 
 
Фермы 
 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
 
Сталь: C345  категория 4 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 2 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 
Очертание поясов фермы 
 
 
L H Число панелей нижнего 
пояса м м 
36 3,3 6 
 
 
 
Раскрепления из плоскости 
 
Узлы верхнего пояса: Все 
Узлы нижнего пояса: Крайние и посередине пролета 
 
 
 
  
 
44 
 
 
Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L180x12 
 
Сечение нижнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L90x10 
 
Сечение раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L110x8 
 
Сечение стоек 
18
0
48
,8
76
12
180
10
Z
Y
90
25
,9
36
10
90
10
Z
Y
11
0
29
,9
97
8
110
10
Z
Y
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Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L60x4 
 
Сечение опорных раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x6.5 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
 
Z
YUV
4
60 4
4 VU
Z
Y
10
0
26
,8
326
,5
100
6,5
Z
Y
0,07
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Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 
Сосредоточенная сила - Т 
 
 
 
 
 
Усилия в элементах 
 
 
 
 
№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 Т Т Т  
 Элементы верхнего пояса 
1 0 0 0 0 
2 -55,381 -1,723 -1,814 -56,482 
3 -90,358 -2,811 -2,959 -92,155 
4 -102,017 -3,174 -3,341 -104,045 
5 -90,358 -2,811 -2,959 -92,155 
6 -55,381 -1,723 -1,814 -56,482 
2,18
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 2526
27 28
29
30 31
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№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 Т Т Т  
7 0 0 0 0 
 Элементы нижнего пояса 
8 0,998 32,062 1,05 32,7 
9 2,448 78,699 2,577 80,264 
10 3,174 102,017 3,341 104,045 
11 3,174 102,017 3,341 104,045 
12 2,448 78,699 2,577 80,264 
13 0,997 32,062 1,05 32,7 
 Элементы раскосов 
14 1,078 34,665 1,135 35,354 
15 -34,665 -1,078 -1,135 -35,354 
16 0,539 17,332 0,568 17,677 
17 -17,332 -0,539 -0,568 -17,677 
18 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 
20 -17,332 -0,539 -0,568 -17,677 
21 0,539 17,332 0,568 17,677 
22 -34,665 -1,078 -1,135 -35,354 
23 1,078 34,665 1,135 35,354 
30 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 
 Элементы опорных раскосов 
26 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
27 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
28 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
29 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
 Элементы опорных стоек 
24 -3,206 -0,1 -0,105 -3,27 
25 -3,206 -0,1 -0,105 -3,27 
 
 
 Опорные реакции 
 Сила слева (Т) Сила справа (Т) 
По критерию Nmax -1,197 -1,197 
По критерию Nmin -38,475 -38,475 
 
 
 
 
 
 
Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.1 Прочность верхнего пояса 0,396 
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости 
фермы 
0,983 
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости 
фермы 
0,63 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость верхнего пояса 0,888 
п.5.1 Прочность нижнего пояса 0,916 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость нижнего пояса 0,548 
п.5.1 Прочность стоек 0,105 
п.5.3 Устойчивость стоек в плоскости фермы 0,32 
п.5.3 Устойчивость стоек из плоскости фермы 0,469 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость стоек 0,947 
п.5.1 Прочность раскосов 0,369 
п.5.3 Устойчивость раскосов в плоскости фермы 0,93 
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Результаты расчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.3 Устойчивость раскосов из плоскости фермы 0,744 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость раскосов 0,682 
п.5.1 Прочность опорных раскосов 0,573 
п.5.3 Устойчивость опорных раскосов в плоскости 
фермы 
0,876 
п.5.3 Устойчивость опорных раскосов из плоскости 
фермы 
0,71 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость опорных раскосов 0,567 
 
 
Коэффициент использования 0,983 - Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 
 
 
Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
 
Конструирование узлов стропильной фермы выполнено с использованием 
программного комплекса Комета. Результаты конструирования фермы 
представлены ниже. 
Узлы ферм 
 
Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент условий работы 1 
Сталь C345 
Заводская сварка 
Ручная 
Положение шва - Нижнее 
Элементы узла 
 
 
a = 1,24 м 
b = 1,766 м 
c = 1,5 м 
d = 1,5 м 
Элемент Тип 
сечения 
Профиль 
1 
 
 
L125x10 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
2 
 
 
L63x5 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
3 
 
 
L63x5 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
4 
 
 
L63x5 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
 
Толщина фасонки t = 12 мм 
Конструкция 
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b = 510 мм 
bL = 290 мм 
h = 300 мм 
a = 20 мм 
c3 = 57 мм 
c4 = 55 мм 
c5 = 56 мм 
cL = 191 мм 
cR = 90 мм 
 
 
Сварные швы 
Швы (мм) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Катет 12 12 6 6 6 6 6 6 
Длина 60 60 70 50 90 90 50 50 
 
Усилия 
 
 N1 N2 N3 N4 N5 
 Т Т Т Т Т 
1 31,2 28,5 -12,3 16,6 -7,1 
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Результаты расчета по комбинациям загружений 
Загружение 1 
 
 N1 = 31,2 Т, N2 = 28,5 Т, N3 = -12,3 Т, N4 = 16,6 Т, N5 = -7,1 Т 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке поясного 
уголка 
0,106 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере поясного 
уголка 
0,04 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
поясного уголка 
0,072 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
поясного уголка 
0,028 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
левого раскоса 
0,806 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
левого раскоса 
0,461 
п.11.2, (120-121) Прочность на границе сплавления на обушке 
уголка левого раскоса 
0,55 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
уголка левого раскоса 
0,315 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
стойки 
0,725 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
стойки 
0,277 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
уголка стойки 
0,495 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
уголка стойки 
0,189 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
правого раскоса 
0,465 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
правого раскоса 
0,266 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
уголка правого раскоса 
0,318 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
уголка правого раскоса 
0,182 
 
 
Коэффициент использования 0,806 - Прочность по металлу шва на обушке уголка левого 
раскоса 
 
 
Отчет сформирован программой КОМЕТА (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
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2.3 Расчет прогона пролетом 6 м 
 
Исходные данные 
 
Марка стали прогона – С345, 𝑅 = 320МПа. 
Шаг прогонов (расстояние между прогонами) – 𝑎 =3 м. 
Пролет прогона – 6,0 м. 
Предельный прогиб прогона 𝑓 = = 3,0см  принят по [7, табл. Д.1]. 
Предварительно принят прогон сечением двутавр 25 Б1 с 
геометрическими характеристиками 𝑊 = 285,3см ; 𝑊 = 41,1; 𝐽х =3537,0см ; 𝐽 = 254,8см .  
 
Сбор нагрузок на прогон 
 
Нагрузку на прогон принимаем по таблице 2.1: 
- нормативное значение нагрузки от собственного веса ограждающих 
конструкций – 𝑚огр = 29,7кг/м ; 
- нормативное значение нагрузки от собственного веса прогона – 𝑚пр =25,7кг/м. 
Нормативное значение постоянной нагрузки на прогон: 
 𝑝пр = 𝑚огр ∙ 𝑎 + 𝑚пр,                                                                            (2.4) 𝑝пр = 29,7 ∙ 3,0 + 25,7 = 114,8кг/м = 1,15кН/м.            
 
Расчетное значение постоянной нагрузки на прогон: 
 𝑝пр = 𝑚огр ∙ 𝑎 ∙ 𝛾 + 𝑚пр ∙ 𝛾 ,                                                               (2.5) 𝑝пр = 29,7 ∙ 3,0 ∙ 1,3 + 25,7 ∙ 1,05 = 142,8кг/м = 1,43кН/м.                
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Нормативное значение снеговой нагрузки на прогон: 
 𝑆 .пр = 𝑆 ∙,                                                                                               (2.6) 𝑆 ,пр = 1,14 ∙ 3,0 = 3,42кН/м.  
 
Расчетное значение снеговой нагрузки на прогон: 𝑆пр = 𝑆 ∙ 𝑎,                                                                                               (2.7) 𝑆пр = 1,6 ∙ 3,0 = 4,8кН/м.  
 
Суммарное нормативное значение нагрузки на прогон: 
 𝑞пр = 𝑝пр + 𝑆 ,пр,                                                                             (2.8) 𝑞пр = 1,15 + 3,42 = 4,57кН/м.            
 
Суммарное расчетное значение нагрузки на прогон: 
 𝑞пр = 𝑝пр + 𝑆пр,                                                                              (2.9) 𝑞пр = 1,43 + 4,8 = 6,23кН/м.            
 
Прогоны, работающие на скате кровли, работают на изгиб в двух 
плоскостях (косой изгиб).  
Тогда составляющие расчетной нагрузки равны: 𝑞 = 𝑞пр ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼,                                                                                   (2.10) 𝑞 = 6,23 ∙ 𝑐𝑜𝑠5 = 6,23 ∙ 0,996 = 6,21кН/м. 𝑞 = 𝑞пр ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼,                                                                                    (2.11) 𝑞 = 6,23 ∙ 𝑠𝑖𝑛5 = 6,23 ∙ 0,087 = 0,54кН/м. 
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Статический расчет прогона 
Расчетная схема – однопролетная шарнирноопертая балка (разрезная 
схема).  
Изгибающий момент, возникающий в прогоне от нагрузки 𝑞 : 𝑀 = ∙ ,                                                                                           (2.12) 𝑀 = , ∙ , = 27,9кН ∙ м.                                                                                                
Изгибающий момент, возникающий в прогоне от нагрузки 𝑞 : 𝑀 = ∙ ,                                                                                             (2.13) 𝑀 = , ∙ , = 2,43кН ∙ м.                                                                                                       
 
Конструктивный расчет прогона 
 
Несущую способность прогона при изгибе в двух плоскостях проверяют 
по формуле: 
 
∙ ∙ + ∙ ∙ ≤ 1,                                                                             (2.14) , ∙, ∙ ∙ + , ∙, ∙ ∙ = 0,35 < 1. 
 
Проверка общей устойчивости прогона. 
На прогоны опираются кровельные панели заводской готовности, 
следовательно, необходимо выполнить проверку общей устойчивости прогона 
по [23, п.8.4]. Условие устойчивости при изгибе в плоскости стенки, 
совпадающей с плоскостью симметрии сечения: 
 
∙ ∙ ∙ ≤,                                                                                            (2.15)      
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Здесь 𝜑 = 0,7𝜑  – коэффициент устойчивости при изгибе, 
определяемый по [23, прил. Ж] для балок с опорными сечениями, 
закрепленными от боковых смещений и поворота.  
Для определения коэффициента 𝜑  предварительно вычислим 
коэффициент 𝜑 .  
 𝜑 = 𝜓 ∙ ∙ ,                                                                              (2.16) 
 
где 𝜓 - коэффициент, вычисляемый согласно [23, прил. Ж.3]; 𝐽 = 254,8см  - момент инерции сечения относительно оси у для двутавра 
25Б1; 𝐽 = 3537,0см  - момент инерции сечения относительно оси х для двутавра 
25Б1; ℎ = 2748мм = 24,8см - полная высота швеллера; 𝑙 = 6,0м = 600см - расчетная длина прогона; 𝐸 = 2,06 ∙ 10 МПа - модуль упругости стали. 
Коэффициент 𝜓 принимается по [23, табл. Ж.2] в зависимости от 
 
 𝛼 = 1,54 ∙ ,                                                                                       (2.17) 
 
где 𝐽  - момент инерции при свободном кручении, определяемый согласно [23, 
прил. Д]:  
 𝐽 = ∙ ∑𝑏 𝑡 ,                                                                                                 (2.18) 
 
где 𝑘 = 1,12 - для двутаврового сечения; 𝑏  и 𝑡  - ширина и толщина листов соответственно, образующих сечение, 
включая стенку. 
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𝐽 = , ∙ (2 ∙ 82 ∙ 9,5 + 201 ∙ 5,4 ) = 64310,3мм = 6,43см . 
Тогда 𝛼 = 1,54 , , ∙ , = 41,4. 
По таблице Ж.2 [23] принимаем  
 𝜓 = 3,15 + 0,04𝛼 − 2,7 ∙ 10 ∙ 𝛼 ,                                                         (2.19) 
 𝜓 = 3,15 + 0,04 ∙ 41,4 − 2,7 ∙ 10 ∙ 41,4 = 4,86. 
Тогда 𝜑 = 4,86 ∙ , , ∙ , ∙ , ∙ = 0,56. 
Согласно требованиям [23, п. Ж.1] коэффициент 𝜑 = 0,7𝜑 = 0,7 ∙0,56 = 0,392. 
Проверим устойчивость прогона: , ∙, ∙ , ∙ ∙ = 0,81 < 1, 
Следовательно, общая устойчивость прогона обеспечена. 
 
Проверка жесткости прогона. Прогиб прогона проверяют от действия 
составляющей нормативной нагрузки, направленной перпендикулярно 
плоскости ската 𝑞 = 𝑞пр ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3,24 ∙ 0,996 = 3,23кН/м. 𝑓 = ∙ ∙х = ∙ , ∙, ∙ ∙ , = 1,05см < 𝑓 = = = 30см. 
Следовательно, жесткость прогона обеспечена. 
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3 Проектирование фундаментов 
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3.1 Анализ грунтовых условий 
 
Площадка изысканий расположена в Красноярске. Инженерно-
геологический разрез представлен на рисунке 3.1. 
 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 
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Характеристики грунтов: 
1. Песок мелкий рыхлый маловлажный (плотность 1,67 г/см3, 
Е=9,43МПа, φ=29,57, с=5,1кПа). 
2. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный. 
3. Песок мелкий, средней плотности, влажный. 
4. Песок средней крупности, плотный, влажный. 
5. Суглинок легкий, тугопластичный. 
 
Анализ грунтовых условий:  
1. Наличие слабых грунтов с поверхности – нет. 
2. Наличие слабого подстилающего слоя – нет. 
3. Подземных вод нет. 
4. Пучинистых грунтов нет. 
 
3.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
Глубина промерзания грунта: df=  2,25 м. 
Опираем подошву фундамента на песок мелкий, рыхлый, маловлажный. 
Принимаем глубину заложения фундамента – 2,85 м. 
 
3.3 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления 
 
Выполним расчет фундамента Фм13 под колонну К7. Усилия, 
возникающие в колонне, принимаем из графической части ведомости 
элементов. 
Предварительные размеры подошвы фундамента назначаем из условия: 
'
, IIср ср ср
NNp R где p d
A A
    .                                                                 (3.1) 
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A
15,1)( 0
max



dR
NN
cp
ст

224,2
15,1)85,220300(
3,643 м


                                         
(3.2) 
 
где A – площадь подошвы фундамента; 
cp= 20кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах; 
d = 2,85 м – глубина заложения фундамента;  
R0 =300 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
В  первом   приближении   принимаем    размеры подошвы    
фундамента 
b = 2,4 м  и  l= 2,4 м; 
R  cMdMbKM
K cgz
сс 

 /21   ;                                        (3.3) 
 
где с1 =1,2 и с2 = 1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3.;  
K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
M= 2,28,   Mg= 10,11, Mc= 11,25 – коэффициенты  зависящие от =29,57°, 
принятые по табл.4.; 
 Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b10 м; с = 0 
кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
 =20,5 кН/м3, / =20,5 кН/м3–удельный вес грунта выше подошвы фундамента 
и под подошвой фундамента.  
Второе приближение: 
A 01,1
85,2206,687
3,643





dR
N
cp
II

м2;                                                  (3.4) 
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R   6,687025,115,205,211,105,204,2128,2
1,1
12,1


 кПа. 
Принимаем размеры подошвы фундамента b =2,4 м, l = 2,4 м  с 
А=5,76м2. 
 
3.4 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
N / кНN
NN
ф
cm 5,6411,82
15,1
3,643
15,1
max 


                                                                        (3.5) 
 
Nф= b   dcp= 2,42,40,3520 +1,7*1,7*0,35*20+1*0,9*1,2*20=82,1кН 
(3.6) 
 
M / мкНа
NdQМ cmсоотв  4,6075,1
15,1
8,36
15,1
3,643
1,115,115,1
max
                                (3.7)
 
N/ – вертикальная нагрузка на основание от фундамента; 
M/– нагрузка приведенная к подошве фундамента; 
Nф  – нагрузка от веса фундамента; 
b,   – размеры подошвы фундамента;  
d–  глубина заложения фундамента. 
 
3.5 Определение давлений под подошвой  фундамента 
 
Давление под подошвой фундамента: 
 
Pcp≤ R;                   Pcp A
N /
 ;                                                                       (3.8) 
 
Pmax≤ 1,2R;           Pmax W
M
A
N //
 ;                                                            (3.9) 
 
 
  
 
61 
 
Pmin 0;                 Pmin W
M
A
N //
 ;                                                          (3.10) 
 
 W = 
6
2b =(2,4*2,422)/6=2,3м3                                                                                            (3.11) 
 
Pcp  76,5
5,641/
A
N
94,0 кПа < R=687,6кП; 
 
Pmax  3,2
4,607
76,5
641,5//
W
M
A
N
375,5 кПа  < 1,2R=1,2687,6=825,1кПа; 
 
Pmin 07,1523,2
4,607
76,5
641,5//
 кПа
W
M
A
N
 
 
Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 
фундамента b = 2,4 м, l= 2,4 м  с A =5,76 м2. 
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4 Технология строительного производства 
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4.1 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания 
4.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта составлена на производство работ по монтажу 
металлического каркаса на объекте " Производственный корпус в осях 9-19/К-Т 
Красноярского филиала ОАО "Россельхозмаш"". 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
 
4.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительного 
производства" основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций 
зданий служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 
монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 
нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных 
проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с 
проектной организацией и заказчиком. 
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4.1.3 Подготовительные работы 
До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 
полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
- устройство фундаментов под монтаж колонн; 
- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 
- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 
крана; 
- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 
монтажа здания. 
При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
металлические конструкции необходимо оберегать от механических 
повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 
деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 
креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 
Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 
горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 
или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 
стропы из мягкого материала. 
До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 
соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние 
конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 
стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают 
их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все 
металлоконструкции согласно технологической карты на окраску 
металлической поверхностей. 
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При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций. 
Подготовка балок, прогонов к монтажу состоит из следующих операций: 
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
-прикрепление планок для опирания последующих конструкций 
подлежащих монтажу; 
-прикрепления по концам балок (прогонов) перекрытия двух оттяжек из 
пенькового каната, для удержания балок (прогонов) от раскачивания при 
подъеме. 
 
4.1.4 Основные работы 
 
Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
- подготовка мест опирания подкрановых балок; 
- установка, выверка и закрепление готовых балок перекрытия на 
опорных поверхностях (стропильных ферм). 
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 
опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в 
уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 
направляют колонну на анкерные болты, а машинист плавно опускает ее. При 
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этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 
совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, 
нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение 
колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 
смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не 
требуется. 
Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и 
закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют 
сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения 
металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 
Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны (рисунок 4.1). 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 
отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед 
монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 
отмеряют целое число метров так, чтобы до пяты колонны оставалось не более 
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1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 
установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
 
Рисунок 4.1 -  Контроль установки колонны по вертикали 
1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на куолонне. 
 
Затем устанавливают подкрановые балки. В подъеме, установке и 
выверке балки участвует звено рабочих, состоящее из пяти монтажников. По 
команде звеньевого подкрановую балку поднимают при помощи траверсы и 
удерживают от раскачивания с помощью оттяжек два монтажника. 
 
Рисунок -4.2 Монтаж подкрановой балки клещевыми грузозахватными 
приспособлениями. 
 
Поданную балку принимают клещевыми грузозахватными 
приспособлениями(см рис. 4.2) на уровень 20...30 см до площадки ее крепления 
другие два монтажника, находящиеся на площадках монтажных лестниц. Они 
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удерживают конструкцию от соприкосновения с ранее установленными 
элементами и разворачивают ее в нужном направлении перед установкой. 
Правильность поднимания балки контролируют по совпадению рисок 
продольной оси на подкрановой балке и балке покрытия, а также по риске 
ранее установленной балки. Балку крепят анкерными болтами, выравнивают ее 
выполняя рихтовочный зазор. Проектное положение оси подкрановых путей 
определяют при помощи теодолита, а по высоте - нивелированием верхнего 
пояса балки. 
 После монтажа подкрановых балок монтируют горизонтальные связи, 
прогоны и фахверковые конструкции. 
В зданиях с краном, монтаж прогонов, фахверковых конструкций 
выполняется сразу после монтажа кранового оборудования. Прогоны 
необходимо ставить полностью или частично сразу после монтажа балок 
перекрытия, так как поднятая балка перекрытия должна быть быстро 
закреплена к ранее смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Чтобы лучше использовать грузоподъемность 
крана, прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем 
растаскивают вручную по скату балок перекрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 
затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
 
4.1.5 Заключительные работы 
 
 После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора., снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты. 
 Передать подрядчику исполнительную и техническую документацию на 
выполненные работы. 
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4.1.6 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 
соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
- ГОСТ 26433.2-94 "Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений". 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
1. Металлические конструкции, поступающие на объект, должны 
отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
2. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
3. По окончании монтажа конструкций производится приемочный 
контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется 
следующая документация: 
- деталировочные чертежи конструкций; 
- журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
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- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
- документы о контроле качества сварных соединений; 
- паспорта на конструкции; 
- сертификаты на металл. 
4. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 
надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть 
занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций и 
фиксируются также в Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная 
документация должна соответствовать требованиям СП 48.13330.2011. 
5. На объекте строительства ведутся следующие журналы: 
- Общий журнал работ; 
- Журнал авторского надзора проектной организации; 
- Журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- Журнал геодезических работ; 
- Журнал сварочных работ; 
 - Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
4.1.7 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – металлическая колонна К3 (Мэ=3,54 т; hг=14,22 м; l=1,8 м). 
Требуется подобрать кран для монтажа конструкций здания высотой 
монтажа 22,815 м с размерами в осях 42 х 60 м. 
Для строповки элемента используется двухветвевой строп 2СТ-10-4 
(m=0,0948 т, hГ = 3,8  м).  
Определяем монтажные характеристики: 
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1. Монтажная масса: 
 
Мм=Мэ+Мг= 3,54+0,0948=3,63 т 
 
2. Высота подъема крюка: 
 
Нк=h0+hз+hэ+hг=0,5+14,22+3,8=18,52 м, 
 
где: ℎ  – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; ℎЗ – запас по высоте = 0,5 м; ℎЭ – высота элемента в монтажном положении = 14,22 м; ℎГ – высота грузозахватного устройства = 3,8 м. 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
18, 52 2 20, 52сс к пН Н h м      
 
3.Вылет крюка 
Вылет крюка и длину стрелы определяем графически для этого: 
 в выбранном масштабе вычерчиваем поперечный контур здания 
(высота здания 22,815 м, ширина 42 м), получаем точки АВСД; 
  определяем положение точки Е на расстоянии 1,0 м по вертикали и 
горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 
 определяем положение оси М - N: 1,5 м от уровня стоянки крана 
(земли); 
  через точку Е под углом 60 градусов к оси М - N (наиболее 
рациональное расположение стрелы крана при работе) проводим прямую ЕК до 
 пересечения с прямой, проходящей через центр тяжести самого 
удаленного элемента от крана (точка Р); 
 определяем положение оси вращения крана 0-0 (на оси М - N по 
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горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне 
стоянки крана; 
 Для уменьшения технических параметров крана подбираем для 
монтажа здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 
 Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 
графический метод (рисунок 4.3). 
Подбор стрелового крана графическим методом представлен на рисунке 
4.3. 
 
 
Рисунок 4.3 - Подбор стрелового крана графическим методом 
 
В треугольник FРК, на высоте, равной требуемой высоте подъема крюка, 
вписываем горизонтальный отрезок длиной 10м (длина гуська). 
Замеряем в масштабе длины линий: АS; AТ и LК. 
Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 42,6 м; 
вылет крюка L= 36,38 м и длину стрелы Lc = 49,76 м с гуськом 10 м. 
Подбираем по каталогам автомобильный кран: Liebherr LTM 1150 со 
следующими рабочими параметрами: длина основной стрелы – 56 м; высота 
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подъема– 42 м; грузоподъемность - 4,72 вылет крюка - 36,38 м; гусек - 10 м, 
рисунок 4.4.  
 
 
 
Рисунок 4.4 -  Грузовысотные характеристики автомобильного крана Liebherr LTM 
1150 
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Рисунок 4.5 -  Габаритные размеры крана Liebherr LTM 1150 
 
Привязка автомобильного крана Liebherr LTM 1150 к зданию 
 
Поперечная привязка путей крана 
Установку самоходных кранов у здания и сооружения производят, 
соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Поперечную 
привязку крана можно выполнить по формуле: 
В=Rпов+1=6700, 
где 𝑅пов – радиус поворотной части крана, 5700 м. 
 
Определение зон влияния автомобильного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают различные зоны. 
Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза 
(подмости) при установке и закреплении элементов. Она равна контуру здания, 
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длине элемента 6 м плюс 5 м (минимальное расстояние отлета груза, 
падающего со здания высотой до 70 м по РД 11.06-2007). 
Зона обслуживания крана – это пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана, 38 м. 
Опасная зона работы крана – это пространство, где возможно падения 
груза при его перемещении с учетом его вероятного рассеивания при падении. 
Границы опасной зоны определяются: 
 
Rоп = Rmax + 0,5 ∙ b + l + lбез = 38+0,5∙0,5 +6 +7=51,25 м 
 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы, 38 м. 
b – ширина монтируемого элемента, 0,5 м. 
l – длина монтируемого элемента, 6 м. 
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, 7 м. 
 
4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 
 
Необходимо руководствоваться: СНиП 12-03-2001* "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ТИ РО-055-2003 
"Верхолазные работы", СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ", СП 12-133-2000, СП 12-135-2003, МДС 12-11.2002, ССБТ 
(система стандартов безопасности труда), нормативными актами других 
организаций, требования которых не противоречат вышеназванным 
нормативным документам в строительстве. 
Общие требования 
К монтажу металлоконструкций допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинскую комиссию с правом допуска на высоте. 
 
  
 
76 
 
При поступлении на работу необходимо пройти вводный инструктаж у 
инженера по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 
повторный, внеплановый. Текущий инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной специальности 
или должности. 
Работник, получивший инструктаж и показавший  неудовлетворительные 
знания, к работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж. При 
проведении всех видов инструктажа делается запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.  
Каждый работающий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка. При любом недомогании ставить в известность непосредственного 
руководителя работ, не допускать распития спиртных напитков на рабочем 
месте, как во время работы, так и после работы. Курить следует в специально 
отведенном месте. 
В случае травмы, независимо от того, произошла потеря 
трудоспособности или нет, необходимо ставить в известность своего 
непосредственного руководителя. Все травмы, происшедшие на производстве 
подлежат расследованию в течении 3-х суток. 
В случае получения травмы на производстве необходимо оказать первую 
до врачебную помощь пострадавшему или себе.  Одновременно с оказанием 
помощи вызвать скорую помощь. 
На основании Федерального закона "Об основах охраны труда в РФ" от 
23.06.99г. каждый работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения 
работ, инструктажи по охране труда; 
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- немедленно извещать своего непосредственного руководителя  о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве  или об ухудшении состояния здоровья; 
- выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и 
на которую имеется допуск установленной формы. 
На начало производства работ 
Надеть спецодежду и необходимые  защитные средства. 
Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 
убедиться в надежной установке монтажного крана. 
Подготовить к работе монтажный инструмент. 
Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 
(обрыв прядей, троса, изгиб, поломка  траверс, контейнеров), монтажном 
инструменте или ограждениях, доложить об этом мастеру и приступить к 
работе только с разрешения мастера. 
Проверить  достаточность освещения рабочего места. 
Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 
проводов, доложить об этом мастеру. 
При  одновременном ведении работ на разных уровнях по одной 
вертикали должен   быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на 
каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо 
предметов или инструмента. 
Производство работ 
При работе на высоте каждый монтажник должен иметь монтажный пояс 
и крепиться им к местам, указанным производителем работ. Монтажный пояс 
должен быть испытан и иметь бирку. 
Для защиты головы от падающих предметов каждый рабочий монтажник 
должен надевать защитную каску.  При работе на высоте иметь при себе 
монтажную сумку для инструмента и материалов ( ключей, болтов, гаек). 
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Монтажнику запрещается оставлять на металлоконструкциях 
незакрепленные предметы, а также инструмент. 
Каждый монтажник должен пользоваться только исправным и 
соответствующим выполняемой работе инструментом. Пользоваться 
случайными предметами вместо инструмента запрещается. 
Работа на высоте с подмостей, инвентарных лестниц разрешается только 
после проверки их качества производителем работ или комиссией. 
К работе на грузоподъемных механизмах с электрическим управлением, к 
электросварочным и газорезным работам, а также к работе на ручных 
инструментах с электрическим и пневматическим приводом допускаются лица, 
прошедшие обучение и имеющие удостоверение. 
При работе вблизи токоведущих проводников, рубильников, пусковой 
аппаратуры и т.д., они должны быть обесточены или же приняты другие меры 
по недопущению поражения эл.током работающих. Работа в таких местах 
должна производиться только под руководством производителя работ. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться только под 
руководством производителя работ. 
Перед подъемом элементов металлоконструкции, необходимо сначала 
определить их  вес, наметить места строповки и подобрать строп согласно весу 
поднимаемого груза. Строп должен быть испытан и  иметь бирку. 
Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над 
рабочими местами запрещено. 
Запрещается подтягивать изделия пред подъемом или опусканием. 
Запрещается кранами поднимать  заваленный, примерзший, 
забетонированный груз, а также брать груз на оттяжку. 
При подъеме изделия находиться на расстоянии не ближе 1 м  от него. 
Не оставлять на весу поднятые изделия. 
Запрещается  поднимать или передвигать установленные изделия после 
отцепки стропов. 
Перемещение краном людей запрещено. 
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Сборку и подъем конструкции длиной более 6 м и весом более 3т, 
требующих особой  осторожности при их перемещении и установке, надлежит 
производить под непосредственным руководством мастера. 
Каждый монтажник должен знать и соблюдать нормы переноски 
тяжестей. Баллоны со сжатым газом переносятся только вдвоем. 
Смонтированные металлоконструкции и оборудование должны быть 
надежно закреплены монтажными болтами, заклепками и расчалками. 
При складировании материалов и изделий нужно соблюдать все правила 
техники безопасности. Разбрасывание по объекту и беспорядочное 
складирование не разрешается. 
 
4.1.9 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели техкарты на металлокаркас: 
-  объем работ - 308,13 т; 
- продолжительность  выполнения работ, принимается исходя из графика 
производства работ и равна 14 дней; 
-затраты труда  подсчитываются в калькуляции трудовых затрат 
составляют 121,94 чел.-см; 
-  Выработка на 1 рабочего в смену - 2,5 т; 
-  количество смен - 2. 
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5 Организация строительства 
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5.1 Общая часть 
 
При разработке настоящего раздела использованы следующие материалы: 
- Постановление от 16 февраля 2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
-  Проектно-сметная документация проекта; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства и проекта работ; Москва 2007; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 
проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; 
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в  Российской 
Федерации»; 
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов»; 
- СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»; 
-  СН 494-77  «Нормы потребности в строительных машинах». 
 
5.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
Транспортная схема доставки материалов базируется на существующей 
дорожной инфраструктуре города и временных дорогах  данного проекта.  
Базы материально-технических ресурсов заказчика и подрядчика 
расположены в пределах этой инфраструктуры, что обеспечит бесперебойное 
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обеспечение строительства ресурсами (материалами, изделиями, 
строительными машинами, доставка персонала и т.д.).  
В качестве временной дороги, учитывая стесненность условий 
строительства, использовать свободную территорию с южной стороны от 
строительной площадки.  
Безопасность движения в пределах временных дорог обеспечивается: 
ограничением  скорости движения не более 5 км/час, освещением дорог в 
тёмное время суток и информационными щитами с указанием направления 
движения к объектам.  
 
5.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 
 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 
местных трудовых ресурсов. Обоснование потребности строительства в кадрах 
приведено далее расчетом. 
Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 
осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 
Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 
подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 
СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 
приступить к строительству здания. 
 
5.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Необходимости в привлечении квалифицированных рабочих кадров для 
работы вахтовым методом нет. 
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5.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 
 
Земельный участок, отведенный под строительство здания, расположен 
по в Красноярске. 
Участок, предназначенный для строительства, не имеет территориальных 
ограничений. 
Плодородный слой на участке отсутствует. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного 
крана, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 
использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок 
для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного 
далее. На стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. 
В качестве закрытых складов используются помещения внутри возводимых 
зданий.  
 
5.6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки 
 
Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных условиях за 
пределами строительной площадки или при наличии на строительной площадке 
помещений, где находятся или могут находиться люди, или других препятствий 
предусматривается ограничение зоны обслуживания краном. 
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5.7 Организационно-технологическая схема строительства 
 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 
соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 
проекта. 
Способ строительства - подрядный. 
Принятая организационно технологическая схема устанавливает 
очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 
вспомогательных зданий и сооружений.  
 
5.8 Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства и их отдельных элементов 
 
В соответствии с СП48.13330 «Организация строительного производства» 
до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе 
подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от 
Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на: 
- отвод земельного участка; 
- ведение строительных работ; 
- использование существующих транспортных и инженерных 
коммуникаций; 
и по акту принять от  заказчика строительную площадку, подготовленную 
к производству земляных работ. 
Выполнить  внутриплощадочные подготовительные работы: 
- восстановление и закрепление геодезической разбивочной основы; 
- расчистка территории строительной площадки от деревьев; 
- срезка растительного слоя грунта; 
- подсыпка площадки щебнем толщиной слоя  h=0,4м для проезда 
строительной техники; 
- установка временных инвентарных бытовых помещений для обогрева 
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рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п. 
 
5.9  Календарный срок строительства 
 
Общий срок строительства здания производственного корпуса принят в 
соответствии с нормами продолжительности строительства (СНиП 1.04.03-85*) 
и организационно-технологической схемой возведения объектов – 5 месяцев. 
 
5.10  Обоснование принятой продолжительности строительства 
 
Нормативную продолжительность строительства производственного 
корпуса определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
«Машиностроение», «Завод средств механизации и автоматизации, в том числе 
производственный корпус». 
За расчетную единицу принимается показатель – площадь 
производственного корпуса 30 тыс. м2. А также высота здания до 30 м. 
По нормам продолжительность строительства корпуса, составляет  28 
месяца. 
Здание производственного корпуса 3,2252 тыс. м2. Высота здания 22,85 м. 
Учитывая коэффициент зависящий от природно-климатического района - 
1,2. 
Общую продолжительность строительства принимаем примерно 5 
месяца. 
 
5.11 Обоснование потребности строительства в кадрах 
 
Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена 
исходя из трудоёмкости строительства и нормативной продолжительности 
работ по формуле: 
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К = Р / Т · Д · 1,5, где 
Р – трудоёмкость работ, чел-дн; 
Т – нормативная продолжительность работ, 4 мес.; 
Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.; 
1,5 – средняя сменность работы. 
К = 3457,3 / 4 · 22 · 1,5 = 20,95 ≈ 21 чел. 
Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего 
состава рабочих, МОП и охрана - 2%. 
Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для 
строительства объекта составляет 25 человек, в том числе по категориям: 
ИТР – 2 чел.; 
рабочие специальности – 21 чел.; 
МОП и охрана – 1 чел. 
 Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
Процентное соотношение численности работающих по их категориям 
представлено в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 – Процентное соотношение численности работающих по их 
категориям 
Все 100% 
Рабочие 83,9% 
ИТР 11% 
Служащие 3,6% 
МОП и охрана 1,5% 
 
Потребность строительства в кадрах представлена в таблице5.2. 
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Таблица 5.2 – Потребность строительства в кадрах 
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2019 - 3457,3 25 21 1 1 1 
 
Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
 
5.12 Обоснование потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 
 
Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в таблице 
5.3. 
 
Таблица 5.3 - Потребность в строительных машинах и механизмах 
№
№ 
Наименование строительных 
машин и механизмов Марка 
Потре
б кол, 
шт 
Место применения 
1 2 3 4 5 
1 Экскаватор  ЭО-3322А 1 Разработка котлованов, траншей, погрузка грунта 
2 Бульдозер  ДЗ-28 1 Планировка и обратная засыпка 
3 Трамбовки пневматические ТПВ-ЗА-М 2 Уплотнение грунта 
4 Лопата копальная остроконечная ЛКО-1 2 Разработка грунта 
5 Самоходный кран Liebherr LTM 1100 1 СМР, ПРР 
6 Автосамосвал  
КАМАЗ-
65115-015-
13 
1 
Транспортировка грунта 
11 Вибратор глубинный ИВ-116 2 Уплотнение бетонной смеси 
12 Виброрейка плавающая  TORNADO 2 Уплотнение бетонной смеси в стяжках 
13 Машина ручная сверлильная ИЭ 1025Б 2 Сверление отверстий 
14 Растворная лопата ГОСТ 3620- 2 Подача и расстилание 
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76 раствора на стене 
15 Поддон с металлическими крючьями 
ГОСТ 
18343-80 2 Поддон для подачи кирпича 
16 Тара для раствора  ТР-0,25 2  
17 Комплект инструментов и приспособлений сварщика  2 Сварочные работы 
18 Трансформатор сварочный ТД-500  4-V-2 2 Сварочные работы 
19 Краскораспылитель пневматический СО-6Б 2 
Нанесение окрасочных 
составов 
20 Подмости передвижные ГОСТ 28012-89 3 
Монтаж перегородок, 
отделочные работы 
21 Тележка транспортная  2 Перевозка материалов 
22 Тачка строительная  2 Транспортировка бетона, раствора 
23 Установка хранения и выдачи раствора  У-342 1 Хранение и выдача раствора 
 
5.13 Потребность строительства в электрической энергии, топливе, 
воде, кислороде, сжатом воздухе 
 
Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе, воде и 
кислороде для производства строительно-монтажных работ определена в 
соответствии с гл. 1 «Расчётных нормативов для составления проектов 
организации строительства, Часть1, - по укрупнённым показателям на 1 млн. 
руб. годового объёма СМР в ценах 1969 года.  
Электрическая мощность, топливо;          Рп= С К1 К3 Р; 
Вода, сжатый воздух, кислород;                Вп = С К2 К3. В;   
где К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства, средней температуры наружного воздуха и продолжительности 
отопительного сезона.     К1 = 1,58; 
К2 – коэффициент,  учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в  зависимости от района строительства.     К2 = 0,84; 
К3 – коэффициент, учитывающий изменение сметных цен 1984 года по 
отношению к ценам 1969 года.   К3 = 0,826. 
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Таблица 5.4 - Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде и 
сжатом воздухе 
 
Наименование 
 
Ед. 
изм. 
Коэф-нт 
К1;К2 
Норматив в 
ценах 1969г. 
Потребность в 
ценах II кв. 2012г. 
Электроэнергия кВа 1,58 185 877 
Топливо т 1,58 69 327 
Пар кг/час 1,58 185 877 
Вода на производственные 
нужды л/сек 0,84 0,23 0,58 
Кислород м3 0,84 4400 11088 
Компрессоры шт. 0,84 3,2 8 
 
На питьевые нужды на площадке строительства вода предусматривается 
привозная, бутилизированная, сертифицированная по ГОСТ Р52109-2003 «Вода 
питьевая». Хранение привозной бутилизированной воды предусмотрено в 
инвентарных  емкостях поставщиков. Размещение емкостей (бутылей) 
емкостью (18-20л) осуществляется в мобильном вагончике,  здесь же 
размещается установка для кипячения воды. Обеспечение строительной 
площадки энергоресурсами осуществляется: 
 сжатый воздух –от передвижных компрессоров;  
 кислород и ацетилен – в баллонах; 
 электроэнергия – от дизельной  электростанции. 
 
5.14 Определение потребности во временных административно-
бытовых зданиях 
 
Временные сооружения обосновываются общими условиями 
строительства, планируемыми видами и объемами работ. 
Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться на 
незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мостики и 
подъезды для пожарных машин.  
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Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 
опасных зон крана следуя норм. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, 
помещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм. 
Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 
устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на 
расстояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно 
размещать с наветренной стороны, следуя норм. 
Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 
пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 
не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-
бытовыми помещениями должны быть установлены:  
 Щит со средствами пожаротушения; 
 Бочка с водой вместимостью 250л; 
 Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, 
находящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 
необходимо размещать их группами в утепленные бытовые помещения, 
находящиеся на расстоянии не более 50 м друг от друга. О месте нахождения 
средств пожаротушения вывешиваются надписи или соответствующие 
указатели. 
Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 
мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы 
большей мощностью запрещается. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Требуемую площадь трF  временных помещений определяют по формуле 
,тр нF N F   
где N  – общая численность рабочих ( работающих), чел.; при расчете 
площади гардеробных; N  – общая численность работающих на стройке, 
 
  
 
91 
 
включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N  – 
максимальное количество рабочих (работающих), занятых в наиболее 
загруженную смену; нF  – норма площади, м2, на одного рабочего 
(работающего). 
Таблица 5.5 - Расчет временных санитарно-бытовых и административных 
помещений 
№ 
Наименование 
помещения 
Кол-
во N 
Площадь м2 
Принимаем 
тип бытового 
помещения 
Площадь м2 
Кол-
во 
зданий 
На 
одного 
человека 
Fн 
Расчетная 
Одного 
здания 
Всех 
зданий 
Санитарно бытовые 
1 Гардеробная 15 0,9 13,5 
Инвентарный 
3х4 
12  24 2 
2 
Помещение для 
обогрева, 
отдыха 
рабочих  и 
сушки одежды 
11 1 11 
Инвентарный 
5х5 
25 25 1 
3 Умывальня* 11 0,05 0,55 
Инвентарный 
2х2 
4 4 1 
4 Туалет* 11 0,07 0,77 Биотуалет 2 2 1 
Служебные 
5 Прорабская 1 
24 на 
5чел 
4,8 
Инвентарный 
6х3 
18 18 1 
 
5.15 Подсчет потребности во временных зданиях и сооружениях 
 
Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного 
оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с 
технологией и сроками производства строительно-монтажных работ. 
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Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и 
оборудования осуществлять в комплекте с необходимыми крепежными 
изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими готовыми к применению 
сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями. 
Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, 
деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий и должна исключать возможность их 
повреждения, порчи и потерь.  
Подготовка для отправки грузов на объекты должна осуществляться до 
прибытия транспортных средств на погрузку. 
Для сборки металлических конструкций резервуаров исходной воды и 
баков-аккумуляторов следует организовать специальные площадки на песчаном 
основании на строительной площадке.   
Временные сооружения обосновываются общими условиями 
строительства, планируемыми видами и объемами работ. 
Необходимый запас материалов на складе: 
21 ККТТ
P
Р н
общ  , 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т- продолжительность расчетного периода, дн; 
Тн  - норма запаса материала, дн; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада: 
,PF
V
  
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
Общая площадь склада: 
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,FS

  
где ß – коэффициент использования склада (для открытых складов - 0,5; 
для закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5). 
Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до 
50 км. 
Площадь площадок складирования принята условно исходя из: 
-нормативов запаса основных материалов и изделий; 
-нормативов площадей складов; 
-среднесуточного расхода материалов; 
-неравномерности потребления материалов и изделий. 
Проектом предусмотрено устройство следующих складских площадок и 
сооружений. 
Потребность в площадках складирования представлена в таблице 5.6. 
 
Таблица 5.6 – Потребность в площадках складирования 
Наименование Норматив,м2 
Потребность, 
м2 
Склад закрытый материально-технический  24 72 
Склад неотапливаемый   29 530 
Площадка приема бетонной смеси  250 
Навес  24 72 
 
5.16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
 
Для строительства объекта привлекаются организации, работники 
которых проживают в г. Красноярске, Красноярского края. Работники на 
период командировки   размещаются для проживания в гостиницах 
Красноярска. 
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5.17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 
 
При организации строительного производства необходимо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды. 
При проектировании учтены требования следующих нормативных 
документов: «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. 
РСФСР, 1978г., «Охрана труда и окружающей природной среды при 
проектировании», ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами», СП 48.13330  «Организация строительного производства». 
Источниками выделения вредных химических веществ, которые могут 
разноситься сточными дождевых и талыми водами с территории строительной 
площадки, являются строительные машины и механизмы. 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 
на окружающую среду, является применение только технически исправной 
техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей 
минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также 
применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и 
снабженной катализаторами выхлопных газов. Кроме того, для максимального 
сокращения выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) 
производится их регулярный полив технической водой. 
При проведении строительных работ предусматривается применение 
строительных технологий, максимально охраняющих атмосферный воздух, 
земли, воды и другие объекты окружающей среды. 
При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, предварительно снимается и складируется в 
карьере расположенном на расстоянии 300 метров от площадки строительства. 
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На строительной площадке  размещаются бытовые и подсобные 
помещения для рабочих и ИТР в соответствии с нормативными 
требованиями.  Для сбора бытовых отходов на площадке предусмотрены 
контейнеры для мусора. 
 
5.18 Проектные решения и мероприятия по охране объекта в период 
строительства 
 
Для выполнения решений по охране объекта в период строительства 
перед началом строительно-монтажных работ предусматривается устройство 
ограждения по периметру всей площади строительной площадки инвентарным 
забором высотой H= 2,0 м. Вдоль забора для круглосуточного охранного 
освещения  предусматривается установка опор сетей электроосвещения. 
Предусматриваются запирающиеся ворота и контрольно-пропускные  пункты с 
охраной; дежурство  круглосуточное. Ограждение предусмотрено для 
исключения случайного прохода людей (животных), въезда транспорта и 
затруднения проникновения нарушителей на охраняемую территорию, минуя 
контрольно-пропускной пункт. Ограждение выполнено в виде прямолинейных 
участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих 
наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. 
Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 
не запираемых ворот и калиток. В качестве технических средств охраны 
предусматривается радиосвязь. 
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5.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений 
 
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих 
в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 
планируют до начала строительства или ожидаемого природно-техногенного 
воздействия. 
На стадии проектирования необходимо провести мониторинг 
технического состояния существующего здания, попадающего в зону влияния 
нового строительства. 
Реализация целей мониторинга технического состояния зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства, осуществляется на основе: 
- определения абсолютных и относительных значений деформаций 
конструкций зданий и сооружений и сравнения их с расчетными и 
допустимыми значениями;  
- выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 
нормальной эксплуатации объектов;  
- принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями 
или по устранению их последствий;  
- уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 
грунтов;  
- уточнения расчетных схем для различных типов зданий, сооружений и 
коммуникаций;  
- установления эффективности принимаемых профилактических и 
защитных мероприятий;  
- уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и 
зависимости его параметров от основных влияющих факторов;  
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-произвести оценку зоны влияния динамических воздействий на 
окружающие здания и сооружения при погружении свайных элементов 
строящихся зданий. 
Оценку геомеханического состояния до начала строительных работ 
проводят на основании геологических данных и инженерных изысканий. При 
этом особое внимание уделяют определению природного поля напряжений, 
характеристике тектонических нарушений, трещиноватости, слоистости, 
водообильности, карстообразованию и другим особенностям массива.  
Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и 
расположенными на ней объектами проводят с целью получения информации 
об изменении геомеханического состояния породного массива, на основании 
которой можно своевременно принимать необходимые профилактические и 
защитные меры.  
Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты 
здания Н или сооружения не должны превышать следующих значений, мм: 
- для гражданских зданий и сооружений – 0,0001Н.  
В этот период должно организовываться наблюдение за уровнем 
грунтовых вод, которые заносятся в Журнал наблюдений за изменением уровня 
грунтовых вод при водопонижении и инструментальное маркшейдерское 
наблюдение за зданиями и сооружениями, находящимися в зоне влияния 
водопонижения в соответствии с ППР, утвержденным главным маркшейдером.  
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6 Экономика строительства 
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6.1 Составление локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
 
Локальная сметная документация составлена на основании МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории РФ». 
Локальный сметный расчет на общестроительные работы составлен с 
применением территориальных единичных расценок (далее – ТЕР) на 
строительно-монтажные работы ТЕР-2001 и территориального сборника 
сметных цен  (далее – ТСЦ) ТСЦ-2001. 
В сметном расчете использован индекс изменения сметной стоимости на 
1 кв. 2019 года в результате учета инфляции. Индекс применялся по статьям 
затрат ОЗП=18,73, ЭМ=7,31, ЗПМ=18,73, МАТ=5,03 согласно Письму 
Минстроя России  № 13606-ХМ/09 от 04.04.2019 г. 
Объемы работ определены по данным проектной документации на объект 
исследования. 
Расчет сметной стоимости выполнен базисно-индексным методом. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в строительстве по МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда  оплаты труда  по МДС 81-25.2004. 
Величина прямых затрат определялась по установленным сметным 
нормам и ценам пропорционально объему работ согласно проектной 
документации. 
Некоторые расценки не учитывали  стоимость материалов, изделий и 
конструкции. Их стоимость учитывалась отдельно в локальном сметном 
расчете на основе ТСЦ или по прайс-листам. 
В локальном сметном расчете учитывались лимитированные затраты 
состоящие из: 
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 средств на возведение временных зданий и сооружений -1,8%, согласно 
сборнику ГСН 81-05-01-2001; 
 производство работ в зимнее  время – 3%,  согласно ГСН 81-05-02-2007; 
 непредвиденные расходы – 2%, согласно МДС 81-34.2004.  
Ставка НДС принята в размере 18%. 
 
6.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные работы 
 
Стоимость общестроительных работ на строительство производственного 
корпуса в осях 1-8 согласно локальному сметному расчету на 1 кв. составляет 
ила  84156,765 тыс.руб. 
Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
по разделам локального сметного расчета (таблица 6.1) и составным элементам 
(таблица 6.2). 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по строительству производственного корпуса в осях 
1-8 по экономическим элементам 
Наименование элемента Сметная стоимость 
работ, тыс. руб. 
Удельный вес, % 
Прямые затраты, в том числе: 56338,65 66 
 основная заработная плата 8800,808 10 
 машины и механизмы 4548,609 5 
 материалы 42989,233 51 
Накладные расходы 7380,288 9 
Сметная прибыль 5662,464 7 
Лимитируемы затраты 2634,739 3 
НДС 12837,472 15 
Всего 84156,765 100 
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На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по экономическим элементам производственного 
корпуса в осях 1-8. 
 
 Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные элементы по экономическим элементам 
 
Из рисунка делаем вывод, что основные средства приходятся на покупку 
материалов- 51%  и основной заработной платы 10%. 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные производственного корпуса в осях 1-8по разделам 
Разделы 
Сметная 
стоимость, 
тыс.руб. 
Удельный вес,  
% 
Земляные работы 593,2 1 
Фундаменты 2590,9 3 
Металлический каркас 55482,7 66 
Внутренняя отделка 2004,0 2 
Полы 10384,98 12 
Стены и перегородки 9783,67 12 
Кровля 698,93 1 
Проемы 2618,4 3 
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Всего 84156,765 100 
 
По данным таблицы 6.2 составляем диаграмму по разделам 
общестроительных работ (рисунок 6.2). 
 
Рисунок 6.2 – Диаграмма по разделам общестроительных работ 
 
Анализируя рисунок 6.2 можно сделать вывод, что на устройство каркаса 
производственного корпуса в осях 1-8 приходится  около 66% (55482,7 тыс.руб) 
от общей стоимости общестроительных работ. 
 
6.3 Технико-экономические показатели объекта строительства 
 
Технико-экономические показателя являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Основные технико-экономические показатели строительства 
производственного корпуса в осях 1-8 представлены в таблице 6.3.  
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Таблица 6.3 - Основные технико-экономические показатели объекта 
строительства 
Наименование показателей,  Ед.изм. Значение 
Общая площадь здания м2 2838 
Площадь застройки м2 3060 
Строительный объем м3 60449,4 
Этажность здания  один этаж 
Сметная стоимость СМР тыс. руб 84156,765 
Сметная стоимость выполнения СМР на  1  м2 
общей площади 
тыс.руб./м2 29,65 
Сметная стоимость выполнения СМР на 1 м3 
строительного объема 
тыс.руб./м3 1,4 
Продолжительность строительства   мес. 5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
План здания в осях 1-8 простой конфигурации с размерами 43,0х75,0 м в осях 
1-8/А-Р. Высота здания от уровня земли верху парапета в осях 1-2 равна 14,0 м, 
в осях 2-8 – 22,815 м. 
Функциональное назначения здания – производство промышленного 
оборудования и продукции, а также координация и логистика продукции до 
точки реализации. 
Проектируемый объект: «Производственный корпус» по функциональному 
назначению разбит на два следующих блока. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции предназначен 
для выполнения работ по производству, сборки и хранению промышленного 
оборудования. 
Административные и служебные помещения. 
Данный блок осуществляет поиск заказников, контроль за передвижениям и 
отправкой готовой продукции к месту реализации. Также внутри данного блока 
находятся помещения для инженерно-технического и администротивного 
персонала. 
На первом этаже АБ блока расположены технические помещения 
обслуживания здания (КПП, ПУИ, электрощитовая, насосная станция 
пожаротушения и т.п.) 
Для производственного персонала цеха на 2-ом этаже здания проектом 
предусмотрены следящие помещения: кабинет заместителя начальника цеха, 
кабинет ОТК заказчика, помещения отдыха персонала, а также гардеробные и 
кладовые помещения. В кабинетах предусмотрена специальная модульная 
мебель с установкой на ней ПЭВМ. 
Комната приёма пищи персонала расположена в помещении 2.23 на 2-м 
этаже здания. В комнате предусмотрено оборудования для отдыха и приёма 
пищи обслуживающего персонала.  
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Гардеробы для производственного персонала расположены2-ом этажах 
здания. Для административного персонала, работающего на 2-ом этаже, 
предусмотрен 2санузела на унитаз и 2 раковины. 
На 2-м этаже административно-бытового блока проектом предусмотрена 
комната уборочного инвентаря, в которой установлен поддон с подводом 
холодной и горячей воды и шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, 
уборочная тележка и раковина для мытья рук младшего обслуживающего 
персонала.  
Объект представляет собой разноэтажное здание шириной 43,0 м, длина 
здания в осях А-Р – 75,0 м. 
Проектная отметка низа строительных конструкций в осях 1-5 равна 
+7,000 м; в осях 6-10 и 15-17 переменная, от +6,630 до +7,077 м; в осях 11-14 
равна +5,093м. 
За отметку 0,000 принят отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая чистой отметки 248,05 м. 
Здание каркасной, с металлическим рамно-связевым каркасом. Шаг 
колонн 6,0, 7,0, 9,0 м. Здание разделено на отсеки поперечным 
антесейсмическим швом в осях 5-6. Материал стальных конструкций – сталь 
С345. 
Фундаменты – столбчатые из монолитного железобетона марки В20. 
Плита пола монолитная железобетонная по грунту, толщиной 150 мм из 
бетона класса В15, с двойным армированием вязанной арматурой классов А400 
и А240. 
Кровля – мягкая по профлисту Н75-0,7-750. 
Второй уровень помещений запроектирован на отдельном металлическом 
каркасе связевого типа, представляющим из себя металлические стойки с 
балочной клеткой нормального типа, сопряжение балок – в одном уровне. 
Стойки – прокатные двутавры 20К1, главные балки – двутавры 25Б1 и 
40Б1, второстепенные балки – двутавры 30Б1 и швеллеры 24П. 
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Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В15 по несъемной опалубке из профилированного листа. Каркас второго 
уровня не связан с основным каркасов здания, его жёсткость и устойчивость 
обеспечиваются собственным вертикальными связями и жёстким диском 
перекрытия, связанным с балками перекрытий через приваренными к ним 
арматурные изделия. 
Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 150 мм, с горизонтальной 
разрезкой. 
Ригели крепятся к колонне каркаса через опорные столики на болтах 
через овальные отверстия. 
Фахверковые стойки в торцах здания шарнирно опираются снизу на 
собственные фундаменты, а сверху раскреплены к стропильных фермам и 
балкам. 
Перегородки – из сэндвич-панелей толщиной 100 мм по каркасу с 
сечением ГСП профилей 100х5 и 140х5 и швеллерами 10П и 14П. Фахверковые 
стойки перегородок опираются на плиту пола через закладные детали. Часть 
перегородок запроектированы из гипсокартонных листов на собственном 
каркасе. Также используются перегородки из кирпича марки КР-р-п 
250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 
На третьем этажа здания в осях 1-2/А-Р запроектированы три 
вентиляционные галереи с системой кондиционирования помещений 
В проекте предусмотрены внутренние и наружные лестницы. 
Внутренние лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса 
В15 по металлическим косоурам, опирающимся на балки перекрытий и на 
плиту пола. 
Наружные эвакуационные лестницы металлические, одномаршевые, с 
площадками и ступенями из просечно-вытяжных листов. 
Наружная пожарная лестница на кровлю металлическая, приставная, на 
собственных фундаментах. 
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В архитектурно-строительном разделе выполнены теплотехнические 
расчеты стенового ограждения, плиты покрытия, заполнения оконных проемов. 
Здание в осях 1-8 двухпролетное. В осях 1-2 - каркаса трехэтажный, в 
осях 2-8 - одноэтажный. Несущие конструкции - металлические. Пролет 
корпуса в осях 1-2 - 7,0 м, в осях 2-8 - 36,0 м. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Каркас образован 
поперечными рамами, состоящими из колонн и стропильных ферм покрытия и 
межэтажными балками перекрытия и балками покрытия слева от оси 2. 
Поперечные рамы каркаса расположены вдоль здания с максимальным шагом 
9,0м (шаг рам 9,0, 6,0 и 3,0 м).  
Колонны по оси 1 - сплошностенчатые двутаврового сечения 
расположены с шагом 6,0 м. Колонны по осям 2 и 8 - решетчатые составного 
сечения расположены с шагом 12 м, между ними предусмотрена стойка 
фахверка для крепления ограждающих конструкций. В осях 1-2 несущий 
элемент покрытия - балка сплошностенчатого двутаврового сечения 
расположена с шагом 6 м. В осях 2-8 - ригель покрытия - решетчатый - 
стропильная ферма пролетом 36 м, шаг ферм 12 м.  
Прогоны в осях 1-2 - сплошностенчатого сечения из швеллера, шаг 
прогонов 3 м. Прогоны в осях 1-2 различные: в осях Б-П пролет прогона 12 м - 
прогон решетчатый с сечениями из швеллера, в осях П-Р - сплошностенчатый 
двутаврового сечения. 
В осях 2-8 предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 20 тн. 
Балки перекрытия в осях 1-2 выполнены по аналогу балочной клетки: 
главные балки расположены вдоль буквенных осей с шагом 6 м, 
второстепенные балки уложены с шагом 2 м. Межэтажное перекрытие - 
железобетонное по несъемной опалубке из профилированного листа НС75-750-
0,7 по ГОСТ 24045. 
Сопряжение колонн с фундаментами принято жестким, с фермами – 
шарнирным, балки покрытия к колоннам крепятся сбоку - сопряжение 
шарнирное.  
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Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается 
наличием вертикальных связей между колоннами и горизонтальных связей по 
верхним и нижним поясам ферм. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнены расчет стропильной 
фермы пролетом 36 м и прогона пролетом 6 м. Марка стали элементов С345. 
Сечения элементов фермы проектируем из уголков. Материал – сталь С345. 
Постоянная нагрузка на покрытие складывается от собственного веса 
ограждающих и несущих конструкций. 
В разделе проектирование фундаментов выполнен расчет и 
конструирование столбчатого фундамента. Глубина заложения фундамента 
(отметка низа подошвы фундамента) - 2,85 м. Подошву фундамента опираем на 
песок мелкий, рыхлый, маловлажный. Класс бетона В20. 
В разделе технология строительного производства разработана 
технологическая карта на монтаж металлического каркаса. Кран для возведения 
здания - автомобильный кран: Liebherr LTM 1150 с рабочими параметрами: 
длина основной стрелы – 56 м; высота подъема– 42 м; грузоподъемность - 4,72 
вылет крюка - 36,38 м; гусек - 10 м. 
Технико-экономические показатели техкарты на металлокаркас: 
-  объем работ - 308,13 т; 
- продолжительность  выполнения работ, принимается исходя из графика 
производства работ и равна 14 дней; 
-затраты труда  подсчитываются в калькуляции трудовых затрат 
составляют 121,94 чел.-см; 
-  Выработка на 1 рабочего в смену - 2,5 т; 
-  количество смен - 2. 
В разделе организация строительства разработан объектный строительный 
генеральный план на возведение надземной части здания. Возведение здания 
осуществляется за 2 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период. 
Также выполнены расчеты потребности строительства в кадрах, основных 
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строительных машинах и механизмах, электрической энергии, топливе, воде и 
кислороде, временных АБК и зданиях. 
В разделе экономика строительства выполнены локальный сметный расчет 
на монтаж металлического каркаса. Сметная стоимость составила 5102,9 
тыс.руб. 
Р заделе экономика строительства выполнен локальный сметный расчет на 
общестроительные работы производственного  корпуса. Сметная стоимость 
выполнения строительства составляет 84 156,765 тыс. руб., сметная стоимость 1 
кв.м - 29,65 тыс. руб.. 
Нормативная продолжительность строительства составляет 5 месяцев. 
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 
В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 
литература по данной теме.  
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Гранд-СМЕТА
Производственный корпус в осях 1-8 Красноярского филиала ОАО "Россельхозмаш"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)
на Общестроительные работы по чертежам КЖ, КМ, АР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019г.
всего
эксплуат
ации 
машин
эксплуат
ации 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ТЕР01-01-013-
14
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,484
(2984,6-411,6-89)/1000
48663,93
2533,61
46101,9
12336,7
28,42 120881 6293 114517
30644
71 15,08 37,46
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
машин
Общая 
масса 
оборудо-
вания, т
мате-
риалы
обору-
дования Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
№ 
пп
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
                                       Раздел 1. Общестроительные работы по чертежам КЖ. Земляные работы
___________________________________________________ 36894,28
84156,763
8800,808
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ТЕР01-01-003-
14
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа 
грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,4116
411,6/1000
34840,1
2279,82
32560,28
8210,67
14340 938 13402
3380
13,57 5,59
3 ТЕР01-02-057-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2(доработка,зачистка)
(100 м3 грунта)
(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,089
89/1000
31047,97
31047,97
2763 2763 184,8 16,45
4 ТЕР01-01-034-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
1 (обваловка)
(1000 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,74496
(931,2*0,8)/1000
6246,18 6246,18
1755,56
4653 4653
1308
5 ТЕР01-01-034-
07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 01-
01-034-01
(1000 м3 грунта)
(Добавить до 130м ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; 
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,74496
(931,2*0,8)/1000
75302,14 75302,14
21164,9
56097 56097
15767
6 ТЕР01-02-061-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,8624
(931,2*0,2)/100
14305,22
14305,22
26642 26642 88,5 164,82
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 ТЕР01-02-005-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,4496
(931,2*0,8)/100
5010,57
2302,29
2708,28
630,26
37327 17151 20176
4695
12,53 93,34
262703 53787 208845
55794
71 317,66
84938
19995
64943
42656
10586
32070
330311 136,39
59986 181,27
390297 317,66
71
208845
109581
84938
42656
390297 317,66
8 310-3010-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 10 км; нормативное время 
пробега 1,052 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
2 Индекс на перевозки ЭМ=14,31
3490,78
2053,4*1,7
27,71 96730
96730
96730
96730
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Земляные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Земляные работы
                                       Раздел 2. Транспортировка лишнего грунта
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итоги по разделу 2 Транспортировка лишнего грунта :
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
96730
9 ТЕР08-01-002-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство основания под фундаменты 
песчано-гравийного (ФМ1-ФМ9)
(1 м3 основания)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
24 2516,32
404,57
283,04
65,74
1828,71 60392 9710 6793
1578
43889 2,3 55,2
10 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,004
(0,2*2)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 1457 121 65
20
1271 180 0,72
11 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,408 2994,71 2994,71 -1222 -1222
12 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,408 3578,09 3578,09 1460 1460
13 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,025
(1,25*2)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 19698 3610 722
217
15366 785,88 19,65
14 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-2,538 3578,09 3578,09 -9081 -9081
  Итого по разделу 2 Транспортировка лишнего грунта
                                       Раздел 3. Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты
                                       ФМ1-2 шт.
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,538 3796,69 3796,69 9636 9636
16 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0064
(0,8*4*2)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 405 45 5
1
355 36,08 0,23
17 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,068
(0,17*40)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 24765 2056 1097
341
21612 180 12,24
18 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-6,936 2994,71 2994,71 -20771 -20771
19 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,936 3578,09 3578,09 24818 24818
20 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,392
(0,98*40)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 308863 56604 11315
3408
240944 785,88 308,07
                                       ФМ2-40 шт.
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21 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-39,79 3578,09 3578,09 -142372 -142372
22 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
39,79 3796,69 3796,69 151070 151070
23 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,128
(0,8*4*40)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 8100 903 98
13
7099 36,08 4,62
24 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,048
(0,24*20)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 17481 1452 774
240
15255 180 8,64
25 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-4,896 2994,71 2994,71 -14662 -14662
26 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4,896 3578,09 3578,09 17518 17518
                                       ФМ3-20шт.
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27 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,292
(1,46*20)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 230072 42164 8429
2539
179479 785,88 229,48
28 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-29,64 3578,09 3578,09 -106055 -106055
29 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
29,64 3796,69 3796,69 112534 112534
30 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,064
(0,8*4*20)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 4050 452 49
7
3549 36,08 2,31
31 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0052
(0,13*4)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 1894 157 84
26
1653 180 0,94
32 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,5304 2994,71 2994,71 -1588 -1588
                                       ФМ4-4шт.
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Гранд-СМЕТА
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33 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,5304 3578,09 3578,09 1898 1898
34 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0308
(0,77*4)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 24268 4447 889
268
18932 785,88 24,21
35 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-3,126 3578,09 3578,09 -11185 -11185
36 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,126 3796,69 3796,69 11868 11868
37 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0128
(0,8*4*4)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 810 90 10
1
710 36,08 0,46
38 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,008
(0,4*2)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 2914 242 129
40
2543 180 1,44
                                       ФМ5-2шт.
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Гранд-СМЕТА
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39 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,816 2994,71 2994,71 -2444 -2444
40 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,816 3578,09 3578,09 2920 2920
41 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0512
(2,56*2)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 40341 7393 1478
445
31470 785,88 40,24
42 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-5,197 3578,09 3578,09 -18595 -18595
43 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
5,197 3796,69 3796,69 19731 19731
44 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0064
(0,8*4*2)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 405 45 5
1
355 36,08 0,23
                                       ФМ6-4шт.
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45 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,016
(0,4*4)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 5827 484 258
80
5085 180 2,88
46 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-1,632 2994,71 2994,71 -4887 -4887
47 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,632 3578,09 3578,09 5839 5839
48 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,1024
(2,56*4)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 80683 14786 2956
890
62941 785,88 80,47
49 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-10,39 3578,09 3578,09 -37176 -37176
50 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
10,39 3796,69 3796,69 39448 39448
Страница 10
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51 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0128
(0,8*4*4)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 810 90 10
1
710 36,08 0,46
52 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0056
(0,56*1)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 2039 169 90
28
1780 180 1,01
53 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,5712 2994,71 2994,71 -1711 -1711
54 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,5712 3578,09 3578,09 2044 2044
55 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0384
(3,84*1)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 30256 5545 1108
334
23603 785,88 30,18
56 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-3,898 3578,09 3578,09 -13947 -13947
                                       ФМ7-1шт.
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57 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,898 3796,69 3796,69 14799 14799
58 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0032
(0,8*4*1)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 203 23 2 178 36,08 0,12
59 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0432
(0,24*18)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 15733 1306 697
216
13730 180 7,78
60 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-4,406 2994,71 2994,71 -13195 -13195
61 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4,406 3578,09 3578,09 15765 15765
62 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,3114
(1,73*18)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 245357 44966 8989
2707
191402 785,88 244,72
                                       ФМ8-18шт.
Страница 12
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63 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-31,61 3578,09 3578,09 -113103 -113103
64 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
31,61 3796,69 3796,69 120013 120013
65 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0576
(0,8*4*18)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 3645 406 44
6
3195 36,08 2,08
66 ТЕР06-01-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0102
(0,34*3)/100
364193,26
30241,46
16129,44
5009,9
317822,4 3715 308 165
51
3242 180 1,84
67 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-1,04 2994,71 2994,71 -3114 -3114
68 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,04 3578,09 3578,09 3721 3721
                                       ФМ9-3шт.
Страница 13
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69 ТЕР06-01-001-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0657
(2,19*3)/100
787916,75
144398,56
28866,02
8694,09
614652,2 51766 9487 1896
571
40383 785,88 51,63
70 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-6,669 3578,09 3578,09 -23862 -23862
71 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,669 3796,69 3796,69 25320 25320
72 ТЕР06-01-015-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка анкерных болтов при 
бетонировании на поддерживающие 
конструкции
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0096
(0,8*4*3)/1000
63283,23
7055,22
764,77
103,02
55463,24 608 68 7
1
533 36,08 0,35
73 ТЕР07-01-001-
15
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Укладка балок фундаментных длиной до 6 
м
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,62
(58+4)/100
138108,85
84356,74
39117,27
9168,15
14634,84 85627 52301 24253
5684
9073 416,25 258,08
74 ТСЦ-403-8346 Балки фундаментные 1БФ 60-AIV /бетон 
В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 
37,7 кг/
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
58 3742,92 3742,92 217089 217089
                                       Монтаж фундаментных балок ФБ1-58 шт.  ФБ2-4 шт.
Страница 14
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75 ТСЦ-403-8344 Балки фундаментные 1БФ 55-AIV  /бетон 
В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 
37,4 кг/
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4 3545,95 3545,95 14184 14184
76 ТЕР08-01-003-
07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
9,816
981,6/100
9371,99
4344,05
582,17 4445,77 91995 42641 5715 43639 21,2 208,1
1636884 302071 78132
19714
1256681 1598,38
307234
186785
56086
64363
183078
109133
34515
39430
242988 263,3
1434472 1077
29043
420693 258,08
2127196 1598,38
1256681
78132
321785
307234
  В том числе, справочно:
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 209871) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 53929) (Поз. 9, 76)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
                                       Гидроизоляция фундаментов
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 209871) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 53929) (Поз. 9, 76)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
Итоги по разделу 3 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      ФОТ
      Накладные расходы
Страница 15
Гранд-СМЕТА
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183078
2127196 1598,38
77 ТЕР09-03-002-
10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж колонн многоэтажных зданий 
различного назначения при высоте здания 
до 25 м
(1 т конструкций)
(2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок 
стали с повышенным расчетным сопротивлением: 
предел текучести в зависимости от вида толщины 
проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали 
С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 
(ОЗП=1,08; ЭМ=1,08; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08);
Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97);
2.Прил.9.3Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
70,4 6337,35
1581,37
4280,59
609,29
475,39 446149 111328 301354
42894
33467 6,68 470,27
78 ТЕР09-05-002-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 
опорных частей каркасов (колонны, 
подкрановые балки)
(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,04
70,4/10
6289,25
4261,64
1433,42 594,19 44276 30002 10091 4183 16,73 117,78
79 ТСЦ-201-0756 Конструкции колонн
(т)
(Колонны С345 (прил.9.1) МАТ=1,08 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
73,216
70,4*1,04
62429,14 62429,14 4570812 4570812
                                       Связи
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты
                                       Раздел 4. Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас
                                       Колонны К1, К2, К3
Страница 16
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80 ТЕР09-03-013-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7 14508,68
10255,42
3093,74
664,92
1159,52 101561 71788 21656
4654
8117 56,11 392,77
81 ТЕР09-05-002-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 
опорных частей каркасов (колонны, 
подкрановые балки)
(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,7
7/10
6289,25
4261,64
1433,42 594,19 4402 2983 1003 416 16,73 11,71
82 ТСЦ-201-0756 Конструкции связей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,28
7*1,04
57804,76 57804,76 420819 420819
83 ТЕР09-03-002-
12
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок 
стали с повышенным расчетным сопротивлением: 
предел текучести в зависимости от вида толщины 
проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали 
С345, С345к, С345Т1 - балки (независимо от массы) 
ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13);
Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
125,8 9544,28
4398,74
4453,11
884,24
692,43 1200670 553361 560201
111237
87108 18,25 2295,85
                                       Перекрытие, покрытие
Страница 17
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84 ТСЦ-201-0756 Конструкции балок
(т)
(балки С345 (прил.9.1) МАТ=1,13 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
130,52
125,5*1,04
65319,38 65319,38 8525485 8525485
85 ТЕР09-03-014-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
22,5 17962,06
11565,78
4729,64
1034,83
1666,64 404146 260230 106417
23284
37499 63,28 1423,8
86 ТСЦ-201-0760 Конструкции связей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
23,4
22,5*1,04
65653,52 65653,52 1536292 1536292
87 ТЕР09-05-002-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 
покрытий (фермы, балки)
(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
148,3
(125,8+22,5)
26495,08
17308,77
5392,73 3793,58 3929220 2566891 799742 562587 63,08 9354,76
88 ТЕР09-04-002-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
(100 м2 покрытия)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
63,963964
71/0,0111/100
13685,79
6488,45
6190,69
749,2
1006,65 875397 415027 395981
47922
64389 35,5 2270,72
Страница 18
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89 ТСЦ-101-3832 Профилированный лист оцинкованный Н60-
845-0,9
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
73,84
71*1,04
45219,4 45219,4 3339000 3339000
90 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 
профилированного стального настила и 
разнообразных листовых деталей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,5 29573,94 29573,94 44361 44361
91 ТЕР09-04-006-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж фахверка
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
32,65
6,1+26,55
12028,19
5957,08
5038,05
789,47
1033,06 392720 194499 164492
25776
33729 28,34 925,3
92 ТСЦ-201-0756 Конструкции фахверка
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
33,956
(6,1+26,55)*1,04
57804,76 57804,76 1962818 1962818
93 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,54 70569,94 70569,94 38108 38108
94 ТЕР09-03-015-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
69,85 7041,31
2975,26
3568,23
463,19
497,82 491836 207822 249241
32354
34773 15,79 1102,93
                                       Стеновой фахверк
                                       Прогоны
Страница 19
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
95 ТСЦ-201-0623 Прогоны  из прокатных профилей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
72,644
69,85*1,04
50490,08 50490,08 3667801 3667801
96 ТЕР09-03-006-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж подвесных путей и монорельсов  на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам
(100 м рельса в одну нитку)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,3
(15*2)/100
82624,63
23883
57354,26
22305,74
1387,37 24787 7165 17206
6692
416 120,75 36,23
97 ТСЦ-201-0632 Пути подвесных кранов
(т)
(балки С345 (прил.9.1) МАТ=1,13 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
22,984
22,1*1,04
49034,55 49034,55 1127010 1127010
98 ТЕР09-03-003-
12
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж ограждений (стеновые ограждения)
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
17 18193,23
4622
13302,88
1705,93
268,35 309285 78574 226149
29001
4562 24,53 417,01
99 ТСЦ-201-0650 Стеновые  ограждения
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
17,68
17*1,04
63679,5 63679,5 1125854 1125854
100 ТЕР09-05-002-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 
ограждений
(10 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,7
17/10
120238,46
86667,27
30828,83 2742,36 204405 147334 52409 4662 372,86 633,86
                                       Подвесные пути
                                       Лестницы, площадки, ограждения
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
101 ТЕР09-03-030-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 
просечной и круглой стали (ремонтные 
площадки)
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,1 13845,72
7739,42
5650,78
1317,28
455,52 98305 54950 40121
9353
3234 39,13 277,82
102 ТСЦ-201-0650 Конструкции лестничных площадок и 
ограждений
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,384
7,1*1,04
63679,5 63679,5 470209 470209
103 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,12 70569,94 70569,94 8468 8468
104 ТЕР09-03-029-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж лестниц и ограждений
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97);
2.Прил.9.3Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,2 13552,11
6999,4
6110,87
1525,75
441,84 16263 8399 7333
1831
531 35,61 42,73
105 ТСЦ-201-0650 Конструкции лестниц и ограждений
(т)
(С345 (прил 9.1) МАТ=1,1 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,248
1,2*1,04
70047,43 70047,43 87419 87419
106 ТЕР13-03-004-
26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,958
(1,7+8,5)/100*29
6354,85
1498,03
125
4,12
4731,82 18798 4431 370
12
13997 7,66 22,66
Страница 21
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
107 ТЕР26-02-002-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, 
покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с 
пределом огнестойкости 0,5 часа
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,057
(70,4+7+6,1+125,8+69,85+2
6,55)/100
237339,39
27950,78
4391,56 204997,1 725547 85446 13425 626676 148,34 453,48
108 ТЕР13-03-004-
26
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
102,515
((70,4+7+6,1+125,8+22,5+6
9,85+26,55+17+7,1+1,2)*29)
/100
6354,85
1498,03
125
4,12
4731,82 651467 153571 12814
422
485082 7,66 785,26
36863690 4953801 2980005
335432
28929884 21034,94
4079545
4006916
72629
3567413
136574
3430839
42783637 19773,54
880985 807,92
846026 453,48
44510648 21034,94
28929884
2980005
5289233
4079545
3567413
44510648 21034,94
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 85446) (Поз. 107)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 243882) (Поз. 106, 108, 107)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 5045351) (Поз. 77-105)
Итоги по разделу 4 Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас :
                                       Огнезащита металлоконструкций
                                       Антикоррозийное покрытие
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 5203787) (Поз. 77-106, 108)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас
                                       Раздел 5. Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
Страница 22
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
109 ТЕР09-04-006-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж ограждающих конструкций стен из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(100 м2)
(6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в 
заводских условиях или неокрашенных, поставляемых 
в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
27,0511
2705,11/100
49783,08
21204,05
26527,04
4601,4
2051,99 1346687 573593 717586
124473
55508 108,44 2933,42
110 ТСЦ-101-3841 Профилированный лист оцинкованный 
толщиной 1,2мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
53,6 47318,87 47318,87 2536291 2536291
111 ТСЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный
(п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
324 457,73 457,73 148305 148305
112 ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для 
крепленияоцинкованного листа  к несущим 
конструкциям
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,1 122778,9 122778,9 135057 135057
113 ТЕР09-05-006-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Резка  оцинкованного листа
(1 м реза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
435 69,69
65,74
3,95 30315 28597 1718 0,34 147,9
114 ТЕР09-04-006-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж ограждающих конструкций стен из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,16
316/100
90683,55
34500,66
53447,43
8963,99
2735,46 286560 109022 168894
28326
8644 170,24 537,96
                                       Наружные стены в осях 1-22
                                       Наружные стены в осях 23-26
Страница 23
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
115 ТСЦ-201-0284 Панели трехслойные стеновые с обшивками 
из стальных профилированных листов с 
утеплителем из минераловатных плит 
рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 
150-С0.7
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
316 2491,91 2491,91 787444 787444
116 ТСЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный с 
покрытием «Полиэстер»
(п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
70 457,73 457,73 32041 32041
117 ТЕР15-01-070-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием
(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
133,2 1133,48
309,98
5,12 818,38 150980 41289 682 109009 1,55 206,46
118 ТЕР15-01-070-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Облицовка дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
установкой наличников из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
44,4 1293,49
340,14
5,7 947,65 57431 15102 253 42076 1,7 75,48
119 ТЕР08-02-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
136,8
360*0,38
5360,52
966,84
338,09
111,26
4055,59 733319 132264 46251
15220
554804 5,4 738,72
                                       Кирпичная кладка стен по цоколю
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
120 ТЕР08-02-002-
04
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,71
(64,8+64,8+7,2+8,9+10,6+1
0,9+3,8)/100
80502,19
24926,26
3592,79
1143,84
51983,14 137659 42624 6144
1956
88891 135,66 231,98
6382089 942491 941528
169975
4498070 4871,92
915223
665288
50188
199747
735260
24812
122921
587527
6523474 3619,28
32041
283411 281,94
1193646 970,7
8032572 4871,92
4498070
941528
1112466
915223
735260
8032572 4871,92
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 864011) (Поз. 109-115)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 56391) (Поз. 117-118)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 192064) (Поз. 119-120)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
                                       Перегородки
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 56391) (Поз. 117-118)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 192064) (Поз. 119-120)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 864011) (Поз. 109-115)
Итоги по разделу 5 Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки :
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки
                                       Раздел 6. Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля
                                       Работы по устройству профлиста кровли, учтены в разделе КМ. Каркас
Страница 25
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
121 ТЕР12-01-015-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство пароизоляции
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,48
648/100
6467,42
1477,24
281,14
36,15
4709,04 41909 9573 1822
234
30514 7,84 50,8
122 ТЕР12-01-013-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Утепление покрытий плитами ROCKWOOL
(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,48
648/100
19505,74
3862,31
1181,88
161,45
14461,55 126397 25028 7659
1046
93710 21,02 136,21
123 ТЕР11-01-004-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,48
648/100
22625,27
11218,33
2260,54
108,63
9146,4 146612 72695 14648
704
59269 46,18 299,25
124 ТЕР12-01-012-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Ограждение кровель
(100 м ограждения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,96
396/100
18760,7
1273,08
545,47
80,73
16942,15 74292 5041 2160
320
67091 6,67 26,41
389210 112337 26289
2304
250584 512,67
119136
42067
77069
65485
21446
44039
306111 213,42
267720 299,25
573831 512,67
250584
26289
114641
119136
65485
573831 512,67
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 41242) (Поз. 121-122, 124)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 73399) (Поз. 123)
Сметная прибыль
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 41242) (Поз. 121-122, 124)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 73399) (Поз. 123)
Итоги по разделу 6 Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля :
  Кровли
  Полы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля
                                       Раздел 7. Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы.
Страница 26
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
125 ТЕР09-04-011-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Монтаж каркасов ворот большепролетных 
зданий, ангаров и др. без механизмов 
открывания
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,14
(0,2289)*4+0,1122*2
32421,01
10048,65
19570,55
2508,51
2801,81 36960 11455 22310
2860
3195 46,37 52,86
126 ТСЦ-201-0254 Ворота распашные 4,5х4,5м
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4 50446,07 50446,07 201784 201784
127 ТСЦ-201-0255 Ворота распашные 3,0х3,0
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2 30947,68 30947,68 61895 61895
128 ТЕР10-01-047-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,4437
(2,4*1*2+2,1*1*1+2,4*1*1+2,
1*1,5*1+2,1*1*2+2,1*0,9*1+
2,1*0,9*5+2,1*1*3+2,1*0,8*2
+2,1*0,8*4)/100
889909,84
38362,6
5314,88
292,19
846232,4 394853 17021 2358
130
375474 201 89,18
129 ТЕР10-01-034-
07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка вобщественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, 
в том числе при наличии створок глухого 
остекления (ОК1)
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,296
(3,6*1,2*30)/100
902118,1
36618,27
5385,93
489,79
860113,9 1169145 47457 6980
635
1114708 194,34 251,86
                                       Двери
                                       Окна
Страница 27
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
130 ТЕР10-01-034-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка в общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 
(ОК2)
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,036
(1,5*1,2*2)/100
896822,01
35338,83
5407,86
489,79
856075,3 32286 1272 195
18
30819 187,55 6,75
131 ТЕР12-01-008-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.) без 
водосточных труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
32,3817
3238,17/100
2699,74
900,35
10,82 1788,57 87422 29155 350 57917 4,9 158,67
1984345 106360 32193
3643
1845792 559,32
107294
11023
66533
29738
58162
33267
15161
9734
321396 52,86
1696084 347,79
132321 158,67
2149801 559,32
1845792
32193
110003
107294
58162
2149801 559,32
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 14315) (Поз. 125-127)
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 66533) (Поз. 128-130)
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 29155) (Поз. 131)
Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  В том числе, справочно:
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 66533) (Поз. 128-130)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 29155) (Поз. 131)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 14315) (Поз. 125-127)
Итоги по разделу 7 Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы. :
  Строительные металлические конструкции
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы.
                                       Раздел 8. Общестроительные работы по чертежам АР. Полы
                                       Тип 1
Страница 28
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
132 ТЕР11-01-014-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство полов бетонных толщиной 200 
мм
(100 м2 пола)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
47,162
4716,2/100
75550,62
7464,28
1716,24
3047,18
66370,1 3563118 352030 80941
143711
3130147 36 1697,83
133 ТСЦ-401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-962,1 3221,92 3221,92 -3099809 -3099809
134 ТСЦ-401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
962,1 3431,57 3431,57 3301513 3301513
135 ТЕР06-01-015-
10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
8,7 53091,93
2412,42
398,32
44,58
50281,19 461900 20988 3465
388
437447 12,64 109,97
136 ТЕР11-01-015-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий бетонных толщиной 
30 мм
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
47,162
4716,2/100
19956,1
6921,3
1844,46
647,87
11190,34 941170 326422 86988
30555
527760 40,43 1906,76
137 ТЕР11-01-015-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01 
(Добавить до толщины 50мм)
(100 м2 покрытия)
(Добить до толщины 50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к 
расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
47,162
4716,2/100
7619,22
815,13
231,29
211,27
6572,8 359338 38443 10908
9964
309987 4,76 224,49
                                       Тип 2
Страница 29
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
138 ТЕР11-01-002-
09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
7,974
132,9*0,06
4411,66
660,79
7,75 3743,12 35179 5269 62 29848 3,66 29,18
139 ТСЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-8,133 3512,05 3512,05 -28564 -28564
140 ТСЦ-401-0004 Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
8,133 3411,25 3411,25 27744 27744
141 ТЕР11-01-004-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами  первый слой 
(Барьер ОС)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,329
132,9/100
22625,27
11218,33
2260,54
108,63
9146,4 30069 14909 3004
144
12156 46,18 61,37
142 ТЕР11-01-009-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(Пеноплекс)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,329
132,9/100
14386,54
5480,4
1103,3
50,01
7802,84 19120 7283 1466
66
10371 28,38 37,72
143 ТЕР26-01-055-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,329
132,9/100
9971
2705,74
270,69 6994,57 13251 3596 360 9295 14,36 19,08
144 ТЕР11-01-002-
09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
15,948
132,9*0,12
4411,66
660,79
7,75 3743,12 70357 10538 124 59695 3,66 58,37
Страница 30
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
145 ТЕР06-01-015-
10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,25 53091,93
2412,42
398,32
44,58
50281,19 13273 603 100
11
12570 12,64 3,16
146 ТЕР11-01-011-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек  из раствора ВЕТОНИТ  
толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,329
132,9/100
15251,6
6763,78
445,4
353,44
8042,42 20269 8989 592
470
10688 39,51 52,51
147 ТЕР11-01-011-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек  из раствора ВЕТОНИТ 
на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
исключать к расценке 11-01-011-01 
(исключить до толщины 15 мм)
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-1,329
-132,9/100
1850,33
85,6
86,92
58,44
1677,81 -2459 -114 -116
-78
-2229 0,5 -0,66
148 ТЕР11-01-036-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий из линолеума на клее 
«Бустилат»
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,329
132,9/100
70866,93
7592,02
623,69
97,4
62651,22 94182 10090 829
129
83263 42,4 56,35
149 ТЕР11-01-001-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,126
12,6/100
5828,38
1390,33
729,83
190,48
3708,22 734 175 92
24
467 7,7 0,97
150 ТЕР11-01-002-
09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,512
12,6*0,12
4411,66
660,79
7,75 3743,12 6670 999 12 5659 3,66 5,53
                                       Тип 3
Страница 31
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
151 ТЕР06-01-015-
10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,03 53091,93
2412,42
398,32
44,58
50281,19 1593 72 12
1
1509 12,64 0,38
152 ТЕР11-01-027-
06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток гладких 
неглазурованных керамических для полов 
одноцветных
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,126
12,6/100
71213,45
22569,46
1419,89
1038,58
47224,1 8973 2844 179
131
5950 119,78 15,09
153 ТЕР11-01-004-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами  первый слой 
(Барьер ОС)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
22625,27
11218,33
2260,54
108,63
9146,4 15114 7494 1510
73
6110 46,18 30,85
154 ТЕР11-01-011-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек  цементных   толщиной 
20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
15251,6
6763,78
445,4
353,44
8042,42 10188 4518 298
236
5372 39,51 26,39
155 ТЕР11-01-011-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек   цементных    на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добавлять 
к расценке 11-01-011-01 (Добавить до 
толщины 25 мм)
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
1850,33
85,6
86,92
58,44
1677,81 1236 57 58
39
1121 0,5 0,33
                                       Тип 4
Страница 32
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
156 ТЕР11-01-009-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(Пеноплекс)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
14386,54
5480,4
1103,3
50,01
7802,84 9610 3661 737
33
5212 28,38 18,96
157 ТЕР11-01-022-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий из полиуретанового 
грунта Элакор ПУ в два слоя
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
61830,4
24312,1
2756,02
746,39
34762,28 41303 16240 1841
499
23222 118,65 79,26
158 ТЕР11-01-021-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий полимерцементных 
однослойных наливных толщиной 4 мм
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,668
66,8/100
26691,93
13283,69
2663,76
2240,48
10744,48 17830 8874 1779
1497
7177 69,6 46,49
159 ТЕР11-01-001-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Уплотнение грунта щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,605
260,5/100
5828,38
1390,33
729,83
190,48
3708,22 15183 3622 1901
496
9660 7,7 20,06
160 ТЕР11-01-002-
09
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство надбетонки по уклону
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
71,6375
260,5*0,275
4411,66
660,79
7,75 3743,12 316040 47337 555 268148 3,66 262,19
161 ТЕР11-01-011-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек  цементных   толщиной 
20 мм
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,605
260,5/100
15251,6
6763,78
445,4
353,44
8042,42 39730 17620 1160
921
20950 39,51 102,92
                                       Тип 5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
162 ТЕР11-01-011-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство стяжек   цементных    на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добавлять 
к расценке 11-01-011-01 (Добавить до 
толщины 25 мм)
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,605
260,5/100
1850,33
85,6
86,92
58,44
1677,81 4820 223 226
152
4371 0,5 1,3
163 ТЕР11-01-022-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий из полиуретанового 
грунта Элакор ПУ в два слоя
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,605
260,5/100
61830,4
24312,1
2756,02
746,39
34762,28 161068 63333 7179
1944
90556 118,65 309,08
164 ТЕР11-01-021-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство покрытий полимерцементных 
однослойных наливных толщиной 4 мм
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
2,605
260,5/100
26691,93
13283,69
2663,76
2240,48
10744,48 69532 34604 6939
5836
27989 69,6 181,31
6539275 1010719 213201
197242
5315355 5357,24
1264110
3057
19636
1241417
722868
11473
2014
709381
8000056 5224,65
507875 113,51
18322 19,08
8526253 5357,24
5315355
213201
1207961
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 22063) (Поз. 135, 145, 151)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 3596) (Поз. 143)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 1182302) (Поз. 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
Итоги по разделу 8 Общестроительные работы по чертежам АР. Полы :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  В том числе, справочно:
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 3596) (Поз. 143)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 22063) (Поз. 135, 145, 151)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 1182302) (Поз. 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
Страница 34
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1264110
722868
8526253 5357,24
165 ТЕР26-01-037-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Теплоизоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов поверхностей 
покрытий и перекрытий снизу (плитами 
Rockwool  Лайт Баттс)
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
37,46
(222,7+32,8+12,5+16,9+31,
9+55,4+2,4)*0,1
14631,9
5236,72
1028,08 8367,1 548111 196168 38512 313431 25,84 967,97
166 ТЕР10-06-040-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,746
(222,7+32,8+12,5+16,9+31,
9+55,4+2,4)/100
51945,57
20531,83
157,17 31256,57 194588 76912 589 117087 105 393,33
167 ТЕР15-04-006-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,746
(222,7+32,8+12,5+16,9+31,
9+55,4+2,4)/100
1693,84
1679,52
13,16
2,81
1,16 6345 6291 49
11
5 8,1 30,34
168 ТСЦ-101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,0487 58900,39 58900,39 2868 2868
169 ТЕР15-04-005-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,746
(222,7+32,8+12,5+16,9+31,
9+55,4+2,4)/100
11760,46
3271,19
99,78
2,81
8389,49 44055 12254 374
11
31427 16,94 63,46
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Общестроительные работы по чертежам АР. Полы
                                       Раздел 9. Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка
                                       Потолки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170 ТЕР15-02-015-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая по камню и 
бетону стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,495
(64,8+64,8+7,2+8,9+3,8)/10
0
18974,54
12839,23
887,51
1200,97
5247,8 28367 19195 1327
1795
7845 65,66 98,16
171 ТЕР15-02-019-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (шпатлевка стен) из сухих 
растворных смесей
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,495
(64,8+64,8+7,2+8,9+3,8)/10
0
23250,18
10263,29
360,53
398,95
12626,36 34759 15344 539
596
18876 51,89 77,58
172 ТЕР10-05-008-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Облицовка стен по системе  по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсокартонными листами
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4,232
(90+89,4+12,4+89,4+131,5+
10,5)/100
39204,04
16229,92
157,24 22816,88 165911 68685 665 96561 83 351,26
173 ТЕР15-04-006-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4,574
(90+89,4+8,9+12,4+89,4+10
,6+10,9+131,5+3,8+10,5)/10
0
1372,43
1358,11
13,16
2,81
1,16 6277 6212 60
13
5 6,55 29,96
174 ТЕР13-03-003-
21
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
5,691
(64,8+64,8+7,2+90+89,4+89
,4+10,6+10,9+131,5+10,5)/1
00
2194,5
1052,06
62,5
2,06
1079,94 12489 5987 356
12
6146 5,38 30,62
175 ТЕР15-04-005-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска акриловыми составами 
улучшенная по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,038
3,8/100
21076,89
8284,28
167,11
5,62
12625,5 801 315 6 480 42,9 1,63
                                       Стены
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176 ТЕР15-04-005-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,089
8,9/100
21076,89
8284,28
167,11
5,62
12625,5 1876 737 15
1
1124 42,9 3,82
177 ТЕР15-01-019-
05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 
смесей по кирпичу и бетону (в душевой)
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
0,091
9,1/100
93871,33
31581,03
356,36
361,3
61933,94 8542 2874 32
33
5636 159,67 14,53
1054989 410974 42524
2472
601491 2062,66
375416
4619
166743
58457
145597
214912
28900
72799
113213
824708 967,97
578895 744,59
221247 319,48
20467 30,62
1645317 2062,66
601491
42524
413446
375416
214912
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 145597) (Поз. 166, 172)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 65682) (Поз. 167-171, 173, 175-177)
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 145597) (Поз. 166, 172)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 202167) (Поз. 165, 174)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 5999) (Поз. 174)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 196168) (Поз. 165)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 65682) (Поз. 167-171, 173, 175-177)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка :
  Теплоизоляционные работы
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Итого
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Гранд-СМЕТА
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1645317 2062,66
178 ТЕР15-02-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Штукатурка цоколя цементно-известковым 
раствором по камню стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,6
360/100
21477,44
14696,31
595,84
663,98
6185,29 77319 52907 2145
2390
22267 70,88 255,17
179 ТЕР15-04-012-
03
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Окраска цоколя акриловой краской
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
3,6
360/100
5284,97
1875,25
58,48 3351,24 19026 6751 211 12064 9,59 34,52
180 ТЕР27-07-002-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,3
(360*1,75)/100
25934,18
4782,14
2670,71
720,73
18481,33 163385 30127 16825
4541
116433 26,24 165,31
181 ТЕР27-07-001-
01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 
мелкозернистой асфальто-бетонной смеси 
толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,3
630/100
20733,4
3024,52
817,99
11,8
16890,89 130620 19054 5153
74
106413 15,12 95,26
182 ТЕР27-07-001-
02
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 
12.11.10 №237-О
На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01
(100 м2 покрытия)
(до 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
6,3
630/100
6592,64
928,26
247,37 5417,01 41534 5848 1558 34128 4,64 29,23
  Итого по разделу 9 Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка
                                       Раздел 10. Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы
                                       Наружная отделка цоколя
                                       Отмостка
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Гранд-СМЕТА
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431884 114687 25892
7005
291305 579,49
127392
55223
72169
72630
27301
45329
178869 289,69
453037 289,8
631906 579,49
291305
25892
121692
127392
72630
631906 579,49
55641799 8007227 4548609
793581
42989233 36894,28
7380288
19995
4687846
64943
242429
370289
212130
71805
255833
1318486
64363
72169
5662464
10586
32070
81013
  В том числе, справочно:
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 62048) (Поз. 178-179)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 62048) (Поз. 178-179)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы
   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Итоги по разделу 10 Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы :
  Отделочные работы
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 285210) (Поз. 107, 143, 165)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 416055) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72, 135, 145, 151, 117-
118, 167-171, 173, 175-179)
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 212130) (Поз. 128-130, 166, 172)
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 70397) (Поз. 121-122, 124, 131)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 245993) (Поз. 9, 76, 119-120)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 6088112) (Поз. 77-105, 109-115, 125-127, 106, 108, 174)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 184121) (Поз. 117-118, 167-171, 173, 175-179)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 1255701) (Поз. 123, 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
106065
157212
251802
753421
157436
4067530
45329
330311 136,39
59986 181,27
96730
1436634 1234
1942347 1190,51
29043
420693 258,08
49628507 23445,68
901453 838,54
1689056 1440,53
32041
683527 891,11
438431 372,09
8267777 5523,9
2274978 1092,38
453037 289,8
68684551 36894,28
42989233
4548609
8800808
7380288
5662464
1236322
69920873
1398417
71319290
12837472
84156763 36894,28
Итого
непредвиденные затраты 2%
Итого с непредвиденными
НДС 20%
  ВСЕГО по смете
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 212130) (Поз. 128-130, 166, 172)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 302331) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72, 135, 145, 151, 121-122, 
124, 131)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 449645) (Поз. 106, 108, 174, 107, 143, 165)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 1255701) (Поз. 123, 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Строительные металлические конструкции
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 245993) (Поз. 9, 76, 119-120)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 5981662) (Поз. 73-75, 77-105, 109-115, 125-127)
   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
временные здания 1,8%
  Деревянные конструкции
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Материалы для строительных работ
  Отделочные работы
  Кровли
  Полы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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